FASE 1

ATTIVITA" PROPEDEUTICA:

—Perimetrazione area di cantiere
—Taglio vegetazione
—Realizzazione BOE

1—A REALIZZAZIONE SCAVO

FASE 2
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FASE 3
3—A POSA IN OPERA STRUTTURA BARRIERA PREFABBRICATA
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2—A REALIZZAZIONE MICROPALI

2—B REALIZZAZIONE MAGRONE E STRUTTURE DI FONDAZIONE

NOTA 1 — Al termine di ciascuna interruzione dovrd essere esequito il getto delle travi
di fondazione cosi da non avere scavi aperti

NOTA 2 — Sono previsti giunti strutturali ogni 30m circa

NOTA 3 — Nella successiva fase progettuale dovranno essere predisposti nei cordoli di
fondazione o nelle basi prefabbricate delle barriere (vedi sezioni trasversali) dei fori nei
quali inserire dei tubi quadri 10x10cm ad interasse 3.00m per il passaggio delle acque
meteoriche all’esterno della piattaforma ferroviaria
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FASE 4
4—A RIEMPIMENTO DI TERRENO
4—B SUPERCOMPATTATO Sp. 30cm
4—C POSIZIONAMENTO CANALETTA PORTACAVI
4—D REALIZZAZIONE STRADELLO AREA DI LAVORO
4—E SMANTELLAMENTO CANTIERE .
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