FASE 1

ATTIVITA" PROPEDEUTICA:

—Perimetrazione area di cantiere
—Taglio vegetazione
—Realizzazione BOE

1—A DEMOLIZIONE CANALETTA PORTACAVI
1—B DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE
1—C REALIZZAZIONE PALANCOLA METALLICA

TIPO LARSSEN LUNGHEZZA L=6m
1—D REALIZZAZIONE SCAVO
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FASE 3

S—A POSA IN OPERA STRUTTURA BARRIERA PREFABBRICATA
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FASE 2

2—A REALIZZAZIONE MICROPALI

2—B REALIZZAZIONE MAGRONE E STRUTTURE DI FONDAZIONE
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NOTA 1 — Al termine di ciascuna interruzione dovrd essere esequito il getto delle travi
di fondazione cosi da non avere scavi aperti

NOTA 2 — Sono previsti giunti strutturali ogni 30m circa

NOTA 3 — Nella successiva fase progettuale dovranno essere predisposti nei cordoli di
fondazione o nelle basi prefabbricate delle barriere (vedi sezioni trasversali) dei fori nei
quali inserire dei tubi quadri 10x10cm ad interasse 3.00m per il passaggio delle acque
meteoriche all’esterno della piattaforma ferroviaria
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FASE 4

4—A RIEMPIMENTO DI TERRENO

4—B RIEMPIMENTO CON SUPERCOMPATTATO Sp.30 cm
4—C POSIZIONAMENTO CANALETTA PORTACAVI

4—-D REALIZZAZIONE STRADELLO

4—E RIVESTIMENTO SCARPATA CON TERRENO VEGETALE Sp.30 cm
4—F SMANTELLAMENTO CANTIERE

LIMITE BARKIERA

Palo TE
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