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1.INTRODUZIONE 

La presente relazione ha per oggetto la descrizione del sistema di 

cantierizzazione previsto per la realizzazione delle barriere antirumore relative ai codici 

di intervento 050008015 – 050008016 – 050008024 – 050008031 nel comune di Cascina 

(PI), sulla linea ferroviaria Firenze – Pisa. 

Il lavoro si inquadra nell’ambito più generale del piano degli interventi di 

contenimento e abbattimento del rumore redatto da RFI ai sensi del DM Ambiente 

29/11/00 (“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 

contenimento e abbattimento del rumore”). 

Gli interventi di progetto si sviluppano lungo la sede ferroviaria esistente, sia lato 

binario pari che lato binario dispari. 

 

Sulla base dell’attuale assetto del territorio e stato dei luoghi, il presente progetto di 

cantierizzazione definisce i criteri generali del sistema di cantierizzazione individuando 

una possibile organizzazione e le eventuali criticità; va  comunque evidenziato che 

l’ipotesi di cantierizzazione rappresentata potrà subire modifiche ed ampliamenti a 

seguito dei successivi approfondimenti progettuali e non è vincolante ai fini di 

eventuali diverse soluzioni che l’Appaltatore intenderà attuare nel rispetto della 

normativa vigente, delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, dei tempi e 

costi previsti per l’esecuzione delle opere. 

 

La presente relazione di cantierizzazione contiene i seguenti elementi: 

- descrizione sintetica delle opere da realizzare; 

- illustrazione della viabilità interessata dal transito dei mezzi di cantiere; 

- illustrazione delle criticità inerenti la costruzione delle opere; 

- indicazione delle modalità di gestione dei principali materiali impiegati per i lavori; 

- descrizione delle singole aree di cantiere e di lavoro. 
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Si evidenzia che le quantità e dimensioni riportate nel progetto di cantierizzazione 

sono indicative e finalizzate alle presenti analisi. Per ogni maggiore dettaglio si 

rimanda pertanto agli elaborati di progetto. 

 

La relazione è inoltre illustrata dalle tavole seguenti: 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 001A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 1/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 2/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 3/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 4/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 5/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 PH CA0000 001A – Programma Lavori 
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2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Si riporta di seguito un sintetico inquadramento dell’intervento, rimandando per ogni 

dettaglio agli specifici elaborati di progetto. 

 

Foto aerea ed inquadramento - Area d’intervento 
 

2.1 Caratteristiche e finalità dell’intervento 

Gli interventi previsti dal P.R.A. nel Comune di Cascina rientrano nell’ambito della linea 

ferroviaria Firenze-Pisa.  

L’intervento si sviluppa per complessivi 4.500 metri di barriera da porre in opera su 

entrambi i lati della sede ferroviaria. 

La linea ferroviaria nel tratto interessato dagli interventi si sviluppa prevalentemente su 

tratti pianeggianti e in leggero rilevato. 

2.2 Sintetica descrizione dell’Intervento 

Nell’ambito dell’intervento si prevedono le tipologie di barriere standard HS, standard 

HS-V (Verticalizzata) e Metallica Leggera. 
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Ai fini della loro realizzazione è necessario in alcune aree l’esecuzione di attività 

complementari, che comprendono: 

 lungo linea lo spostamento di cavidotti per impianti tecnologici ferroviari, o di 

altri enti relativi alle tecnologie di linea; 

 la realizzazione di opere di scavalco in corrispondenza degli attraversamenti 

viari e delle interferenze con sottoservizi o strutture interrate; 

 la modifica (demolizione e ricostruzione) di porzioni di muri di sostegno ai fini 

dell’installazione delle barriere. 

2.3 Barriere antirumore HS STANDARD, RETTIFICATE E METALLICA LEGGERA 

Le barriere antirumore in progetto, costituite dalle tipologie BA_HS sia Standard che 

Verticalizzata che dalla tipologia di barriera Metallica Leggera, verranno posizionate 

su rilevato. Le barriere utilizzate sono comprese fra la H0 e la H10. La barriera nello 

specifico è composta di un basamento in calcestruzzo alto fino a 2 m sul p.f. 

sormontato dalla pannellatura leggera sostenuta da montanti di passo 3 m. Le 

barriere sono ancorate ad un cordolo di fondazione su micropali; mentre la tipologica 

Metallica Leggera è posizionata su un muro in c.a. fondato anch’esso su micropali. 

Le tabelle seguenti sintetizzano le caratteristiche delle barriere antirumore di progetto 

distinte tra binario pari e binario dispari. 

 

Barriere lato Binario Pari 

da Km a Km WBS Altezza BA Tipologia BA Lunghezza (m) 

67+138.81 67+189.31 BA01-1 H0 Standard 50.50 

67+189.31 67+240.29 BA01-2 H5 Standard 50.99 

67+240.29 67+288.29 BA01-3 H4 Standard 48.00 

67+288.29 67+390.29 BA01-4 H6 Standard 102.00 

67+390.29 67+440.80 BA01-5 H0 Standard 50.50 

67+489.56 67+538.55 BA01-6 H1 Standard 48.99 

67+538.55 67+580.44 BA01-7 H2 Standard 41.90 



 PROGETTO RISANAMENTO ACUSTICO REGIONE TOSCANA - 
COMUNE DI CASCINA 

CODICI INTERVENTO  
050008015 – 050008016 – 050008024 – 050008031  

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE 

Relazione generale PROGETTO 
D14Z 

LOTTO 
02  D 53 

CODIFICA 
RG 

DOCUMENTO 
CA0000 001 

REV. 
A 

FOGLIO 
7 DI 59 

 

da Km a Km WBS Altezza BA Tipologia BA Lunghezza (m) 

67+580.46 67+640.43 BA01-8 H0 
Da 

impalcato 
60.31 

67+640.46 67+691.48 BA01-9 H3 Standard 51.00 

67+691.48 67+788.94 BA01-10 H0 Standard 97.49 

67+788.94 67+815.94 BA01-11 H7 Standard 27.00 

67+815.94 67+956.95 BA01-12 H6 Standard 141.00 

67+956.95 67+980.95 IN01-1 H6 Rettificata 24.00 

67+980.95 67+992.95 BA01-13 H6 Standard 12.00 

67+992.95 68+040.95 BA01-14 H5 Standard 48.00 

68+040.95 68+147.39 BA01-15 H3 Standard 106.44 

68+147.60 68+185.59 BA01-16 H5 
Metallica 
leggera 

38.00 

68+185.59 68+251.56 BA01-17 H6 
Metallica 
leggera 

65.99 

68+293.44 68+362.94 BA01-18 H4 Rettificata 69.50 

68+378.52 68+394.52 BA01-19 H6 Standard 16.00 

68+394.52 68+508.02 BA01-20 H3 Standard 113.50 

68+519.28 68+655.26 BA01-21 H3 Standard 135.99 

68+655.26 68+668.75 BA01-22 H8 Rettificata 13.50 

68+668.75 68+692.75 IN01-2 H10 Rettificata 24.00 

68+692.75 68+721.30 BA01-23 H9 Rettificata 28.50 

68+721.30 68+790.30 BA01-24 H3 Standard 69.00 

68+790.30 68+889.29 BA01-25 H0 Standard 99.00 

68+889.29 68+989.79 BA01-26 H2 Standard 100.49 

68+989.79 69+091.25 BA01-27 H1 Standard 101.45 

69+189.29 69+238.29 BA01-28 H0 Rettificata 49.00 

69+238.29 69+340.31 BA01-29 H2 Rettificata 102.01 

69+340.31 69+389.79 BA01-30 H0 Rettificata 49.50 

69+389.79 69+413.77 BA01-31 H4 Rettificata 24.00 

69+413.99 69+491.86 BA01-32 H7 
Metallica 
leggera 

78.00 

69+491.86 69+531.76 BA01-33 H0 
Da 

impalcato 
40.00 

69+531.76 69+549.72 IN01-3 H6 
Metallica 
leggera 

18.00 

69+549.72 69+579.64 BA01-34 H6 
Metallica 
leggera 

30.00 
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da Km a Km WBS Altezza BA Tipologia BA Lunghezza (m) 

69+590.51 69+689.23 BA01-35 H4 Standard 98.99 

69+689.23 69+764.05 BA01-36 H5 Standard 74.99 

69+764.05 69+790.50 BA01-37 H0 Standard 26.50 

69+863.27 69+892.12 BA01-38 H0 Standard 28.91 

69+890.36 69+942.18 BA01-39 H3 
Metallica 
leggera 

52.00 

69+942.33 70+039.67 BA01-40 H3 Standard 97.50 

70+039.67 70+135.67 BA01-41 H0 Standard 96.00 

70+135.67 70+239.24 BA01-42 H2 Standard 103.50 

70+239.24 70+290.30 BA01-43 H3 Standard 51.00 

70+290.30 70+307.80 BA01-44 H5 Standard 17.50 

70+319.23 70+440.35 BA01-45 H3 Rettificata 121.00 

70+440.35 70+482.44 BA01-46 H3 Standard 42.00 

70+482.44 70+514.96 BA01-47 H4 Standard 32.49 

70+514.96 70+565.07 BA01-48 H5 Standard 50.02 

70+565.07 70+589.12 BA01-49 H7 Standard 24.00 

70+589.12 70+633.64 BA01-50 H8 Standard 44.50 

70+659.43 70+682.49 BA01-51 H4 Standard 23.00 

70+697.38 70+761.43 BA01-52 H2 Standard 64.00 

70+761.43 70+889.11 BA01-53 H3 Standard 127.49 

70+889.11 70+989.73 BA01-54 H5 Standard 100.49 

70+989.73 71+091.88 BA01-55 H7 Standard 102.00 

71+091.88 71+141.66 BA01-56 H3 Standard 49.79 

71+141.66 71+192.67 BA01-57 H2 Standard 51.00 

71+192.67 71+241.66 BA01-58 H0 Standard 49.00 

71+333.79 71+524.61 BA01-59 H1 Standard 190.82 
 

Barriere lato Binario Dispari 

da Km a Km WBS Altezza BA Tipologia BA Sviluppo (m) 

67+027.67 67+049.67 BA02-1 H0 Standard 22.00 

67+049.67 67+072.17 
IN02-1 H0 

Da 
impalcato 

22.50 

67+072.17 67+078.17 BA02-2 H0 Standard 6.00 

67+078.17 67+129.16 BA02-3 H3 Standard 51.00 
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da Km a Km WBS Altezza BA Tipologia BA Sviluppo (m) 

67+129.16 67+180.16 BA02-4 H4 Standard 51.00 

67+180.16 67+207.16 BA02-5 H6 Standard 27.00 

67+207.16 67+229.66 
IN02-2 H2 

Da 
impalcato 

24.00 

67+229.66 67+280.66 BA02-6 H7 Standard 51.00 

67+280.66 67+328.66 BA02-7 H6 Standard 48.00 

67+328.66 67+382.66 BA02-8 H8 Standard 54.00 

67+382.66 67+478.66 BA02-9 H5 Standard 196.00 

67+478.66 67+580.48 BA02-10 H6 Standard 101.82 

67+580.48 67+628.48 BA02-11 H5 Standard 48.00 

67+628.48 67+661.48 BA02-12 H4 Standard 32.99 

67+658.60 67+669.58 BA02-13 H4 Standard 11.00 

67+668.17 67+679.67 BA02-14 H4 Standard 11.50 

67+679.67 67+729.17 BA02-15 H3 Standard 49.50 

67+729.17 67+829.66 BA02-16 H0 Standard 100.50 

67+829.66 67+966.16 BA02-17 H3 Standard 136.49 

67+966.16 67+991.66 IN02-3 H8 Rettificata 25.50 

67+991.66 68+054.68 BA02-18 H8 Standard 63.03 

68+054.68 68+104.19 BA02-19 H6 Standard 49.50 

68+104.19 68+155.19 BA02-20 H7 Standard 51.00 

68+155.19 68+173.19 BA02-21 H6 Standard 18.00 

68+173.19 68+227.18 BA02-22 H7 Standard 54.00 

68+227.18 68+246.69 BA02-23 H6 Standard 19.50 

68+273.64 68+293.63 BA02-24 H4 Standard 19.99 

68+341.02 68+389.01 
BA02-25 H7 

Metallica 
leggera 

48.00 

68+386.29 68+416.29 
BA02-26 H10 

Metallica 
leggera 

30.00 

68+438.46 68+482.96 BA02-27 H8 Standard 44.50 

68+482.96 68+507.96 BA02-28 H7 Standard 25.00 

68+519.01 68+629.99 BA02-29 H0 Standard 110.98 

68+629.99 68+642.99 BA02-30 H3 Standard 13.00 

68+643.73 68+705.60 
BA02-31 H4 

Metallica 
leggera 

61.86 

68+705.77 68+777.68 BA02-32 H3 Standard 71.91 
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da Km a Km WBS Altezza BA Tipologia BA Sviluppo (m) 

68+777.68 68+927.61 BA02-33 H0 Standard 149.93 

68+927.61 69+025.15 BA02-34 H3 Standard 97.48 

69+025.15 69+114.65 BA02-35 H0 Rettificata 89.50 

69+171.71 69+271.16 BA02-36 H0 Standard 99.48 

69+271.16 69+371.64 BA02-37 H4 Standard 100.49 

69+371.64 69+536.80 BA02-38 H0 Standard 164.97 

69+536.80 69+563.84 
IN02-4 H0 

Da 
impalcato 

27.00 

69+563.84 69+571.34 BA02-39 H0 Standard 7.50 

69+571.34 69+620.96 BA02-40 H2 Standard 49.50 

69+620.96 69+798.19 BA02-41 H3 Standard 176.97 

69+798.19 69+871.80 BA02-42 H1 Standard 73.49 

69+871.80 69+882.30 BA02-43 H2 Standard 10.50 

69+882.45 69+920.28 BA02-44 H0 
Da 

impalcato 
37.79 

69+920.49 69+938.49 BA02-45 H3 
Metallica 
leggera 

18.00 

69+938.49 69+962.78 IN02-5 H5 
Metallica 
leggera 

24.00 

69+962.78 70+118.74 BA02-46 H3 Rettificata 155.97 

70+118.74 70+172.74 BA02-47 H4 Standard 54.00 

70+172.74 70+311.68 BA02-48 H0 Standard 139.00 

70+324.49 70+371.93 BA02-49 H3 Standard 47.50 

70+371.93 70+398.93 BA02-50 H4 Standard 27.00 

70+399.19 70+497.31 
BA02-51 H4 

Metallica 
leggera 

98.00 

70+497.31 70+547.07 
BA02-52 H0 

Da 
impalcato 

49.61 

70+547.07 70+571.06 
BA02-53 H6 

Metallica 
leggera 

24.00 

70+571.06 70+631.02 
BA02-54 H8 

Metallica 
leggera 

60.00 

70+693.94 70+774.39 BA02-55 H3 Standard 80.50 

70+774.39 71+275.47 BA02-56 H0 Standard 501.25 

70+275.47 71+290.46 IN02-6 H0 Standard 15.00 

71+290.46 71+303.46 BA02-57 H0 Standard 13.00 
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2.4 Opere di scavalco 

Sono previste delle opere di scavalco per il superamento di 9 attraversamenti, tra 

stradali, pedonali, opere interrate o sottoservizi ed idraulici, che comportano la 

realizzazione di tre opere di scavalco lungo il lato Sud e sei opere di scavalco lungo il 

lato Nord.  

Si rimanda per i dettagli agli elaborati specifici di progetto.  

La tabella seguente sintetizza le caratteristiche delle opere di scavalco previste dal 

progetto in corrispondenza delle interferenze, distinte per Binario Pari e Binario Dispari. 

 

LATO PARI 

da Km a Km WBS Caratteristica scavalco 

67+956.95 67+980.95 IN01-1 Trave in ca gettata in opera L=24.00 m 

68+668.75 68+692.75 IN01-2 Trave in ca gettata in opera L=24.00 m 

69+531.76 69+549.72 IN01-3 Trave in ca gettata in opera L=18.00 m 
 

 

LATO DISPARI 

da Km a Km WBS Caratteristica scavalco 

67+049.67 67+072.17 IN02-1 Trave in ca gettata in opera L=22.50 m 

67+207.16 67+229.66 IN02-2 Trave in ca gettata in opera L=24.00 m 

67+966.16 67+991.66 IN02-3 Trave in ca gettata in opera L=25,50 m 

69+536.80 69+563.84 IN02-4 Trave in ca gettata in opera L=27,00 m 

69+938.49 69+962.78 IN02-4 Trave in ca gettata in opera L=24,00 m 

71+275.47 71+290.46 IN02-6 Trave in ca gettata in opera L=15,00 m 
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2.5 Modalità costruttive previste 

Dal punto di vista delle modalità costruttive, nel presente progetto di cantierizzazione 

le barriere sono distinte in quattro categorie principali: 

1. le barriere che possono essere realizzate solo dalla sede ferroviaria, anche se 

ciò comporta interferenze con l’esercizio; 

2. le barriere che possono essere realizzate solo dalla sede ferroviaria, senza che 

ciò comporti interferenza con l’esercizio; 

3. le barriere che possono essere realizzate dall’esterno della sede ferroviaria, 

senza interferenze con l’esercizio; 

4. le barriere che possono essere realizzate dall’esterno della sede ferroviaria, ma 

le cui lavorazioni determinano interferenze con l’esercizio. 

In linea generale la scelta sulle modalità operative è stata effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

 minimizzare le interferenze con l’esercizio, che possono comportare interruzioni 

temporanee della circolazione, e quindi, ove possibile, eseguire i lavori da aree 

pubbliche all’esterno della sede ferroviaria; 

 prediligere, ovunque possibile, l’occupazione per i lavori di aree di pertinenza 

ferroviaria che non comportino interferenze con l’esercizio; 

 in mancanza di aree pubbliche ipotizzare l’esecuzione dei lavori da aree 

private accessibili, e che non comportino necessità di lavori o ricadute 

negative; 

 ove non altrimenti possibile, considerare la realizzazione delle barriere da treno 

cantiere con interruzione dell’esercizio ferroviario. 

 

Le tabelle seguenti sintetizzano le modalità esecutive per i vari tratti di barriera. Queste 

sono inoltre illustrate graficamente nelle tavole: 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 001A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 1/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 2/5 (scala 1:1.000); 
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 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 3/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 4/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 5/5 (scala 1:1.000) 

 

Barriere lato binario pari 

da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Lunghezza 

(m) 

Lavori da 
esterno sede 

ferroviaria (m) 

Lavori da 
interno sede 

ferroviaria (m) 

67+138.81 67+189.31 BA01-1 H0 50.50 50.50 - 

67+189.31 67+240.29 BA01-2 H5 50.99 50.99 - 

67+240.29 67+288.29 BA01-3 H4 48.00 48.00 - 

67+288.29 67+390.29 BA01-4 H6 102.00 102.00 - 

67+390.29 67+440.80 BA01-5 H0 50.50 50.50 - 

67+489.56 67+538.55 BA01-6 H1 48.99 48.99 - 

67+538.55 67+580.44 BA01-7 H2 41.90 41.90 - 

67+580.46 67+640.43 BA01-8 H0 60.31 - 60.31 

67+640.46 67+691.48 BA01-9 H3 51.00 - 51.00 

67+691.48 67+788.94 BA01-10 H0 97.49 - 97.49 

67+788.94 67+815.94 BA01-11 H7 27.00 27.00 - 

67+815.94 67+956.95 BA01-12 H6 141.00 141.00 - 

67+956.95 67+980.95 IN01-1 H6 24.00 - 24.00 

67+980.95 67+992.95 BA01-13 H6 12.00 - 12.00 

67+992.95 68+040.95 BA01-14 H5 48.00 - 48.00 

68+040.95 68+147.39 BA01-15 H3 106.44 - 106.44 

68+147.60 68+185.59 BA01-16 H5 38.00 38.00 - 

68+185.59 68+251.56 BA01-17 H6 65.99 65.99 - 

68+293.44 68+362.94 BA01-18 H4 69.50 69.50 - 

68+378.52 68+394.52 BA01-19 H6 16.00 - 16.00 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Lunghezza 

(m) 

Lavori da 
esterno sede 

ferroviaria (m) 

Lavori da 
interno sede 

ferroviaria (m) 

68+394.52 68+508.02 BA01-20 H3 113.50 - 113.50 

68+519.28 68+655.26 BA01-21 H3 135.99 135.99 - 

68+655.26 68+668.75 BA01-22 H8 13.50 13.50 - 

68+668.75 68+692.75 IN01-2 H10 24.00 - 24.00 

68+692.75 68+721.30 BA01-23 H9 28.50 - 28.50 

68+721.30 68+790.30 BA01-24 H3 69.00 69.00 - 

68+790.30 68+889.29 BA01-25 H0 99.00 99.00 - 

68+889.29 68+989.79 BA01-26 H2 100.49 100.49 - 

68+989.79 69+091.25 BA01-27 H1 101.45 101.45 - 

69+189.29 69+238.29 BA01-28 H0 49.00 49.00 - 

69+238.29 69+340.31 BA01-29 H2 102.01 102.01 - 

69+340.31 69+389.79 BA01-30 H0 49.50 49.50 - 

69+389.79 69+413.77 BA01-31 H4 24.00 - 24.00 

69+413.99 69+491.86 BA01-32 H7 78.00 - 78.00 

69+491.86 69+531.76 BA01-33 H0 40.00 - 40.00 

69+531.76 69+549.72 IN01-3 H6 18.00 18.00 - 

69+549.72 69+579.64 BA01-34 H6 30.00 - 30.00 

69+590.51 69+689.23 BA01-35 H4 98.99 - 98.99 

69+689.23 69+764.05 BA01-36 H5 74.99 42.00 33.00 

69+764.05 69+790.50 BA01-37 H0 26.50 26.50 - 

69+863.27 69+892.12 BA01-38 H0 28.91 28.91 - 

69+890.36 69+942.18 BA01-39 H3 52.00 - 52.00 

69+942.33 70+039.67 BA01-40 H3 97.50 - 97.50 

70+039.67 70+135.67 BA01-41 H0 96.00 96.00 - 

70+135.67 70+239.24 BA01-42 H2 103.50 103.50 - 

70+239.24 70+290.30 BA01-43 H3 51.00 51.00 - 

70+290.30 70+307.80 BA01-44 H5 17.50 - 17.50 

70+319.23 70+440.35 BA01-45 H3 121.00 - 121.00 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Lunghezza 

(m) 

Lavori da 
esterno sede 

ferroviaria (m) 

Lavori da 
interno sede 

ferroviaria (m) 

70+440.35 70+482.44 BA01-46 H3 42.00 - 42.00 

70+482.44 70+514.96 BA01-47 H4 32.49 32.49 - 

70+514.96 70+565.07 BA01-48 H5 50.02 50.02 - 

70+565.07 70+589.12 BA01-49 H7 24.00 24.00 - 

70+589.12 70+633.64 BA01-50 H8 44.50 44.50 - 

70+659.43 70+682.49 BA01-51 H4 23.00 - 23.00 

70+697.38 70+761.43 BA01-52 H2 64.00 64.00 - 

70+761.43 70+889.11 BA01-53 H3 127.49 127.49 - 

70+889.11 70+989.73 BA01-54 H5 100.49 - 100.49 

70+989.73 71+091.88 BA01-55 H7 102.00 - 102.00 

71+091.88 71+141.66 BA01-56 H3 49.79 49.79 - 

71+141.66 71+192.67 BA01-57 H2 51.00 51.00 - 

71+192.67 71+241.66 BA01-58 H0 49.00 49.00 - 

71+333.79 71+524.61 BA01-59 H1 190.82 190.82 - 

 

Barriere lato binario dispari 

da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Sviluppo  

(m) 

Lavori da 
esterno sede 

ferroviaria (m) 

Lavori da 
interno sede 

ferroviaria (m) 

67+027.67 67+049.67 BA02-1 H0 22.00 22.00 - 

67+049.67 67+072.17 IN02-1 H0 22.50 22.50 - 

67+072.17 67+078.17 BA02-2 H0 6.00 6.00 - 

67+078.17 67+129.16 BA02-3 H3 51.00 51.00 - 

67+129.16 67+180.16 BA02-4 H4 51.00 51.00 - 

67+180.16 67+207.16 BA02-5 H6 27.00 27.00 - 

67+207.16 67+229.66 IN02-2 H2 24.00 24.00 - 

67+229.66 67+280.66 BA02-6 H7 51.00 51.00 - 

67+280.66 67+328.66 BA02-7 H6 48.00 48.00 - 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Sviluppo  

(m) 

Lavori da 
esterno sede 

ferroviaria (m) 

Lavori da 
interno sede 

ferroviaria (m) 

67+328.66 67+382.66 BA02-8 H8 54.00 - 54.00 

67+382.66 67+478.66 BA02-9 H5 196.00 - 196.00 

67+478.66 67+580.48 BA02-10 H6 101.82 - 101.82 

67+580.48 67+628.48 BA02-11 H5 48.00 - 48.00 

67+628.48 67+661.48 BA02-12 H4 32.99 - 32.99 

67+658.60 67+669.58 BA02-13 H4 11.00 - 11.00 

67+668.17 67+679.67 BA02-14 H4 11.50 - 11.50 

67+679.67 67+729.17 BA02-15 H3 49.50 49.50 - 

67+729.17 67+829.66 BA02-16 H0 100.50 100.50 - 

67+829.66 67+966.16 BA02-17 H3 136.49 136.49 - 

67+966.16 67+991.66 IN02-3 H8 25.50 - 25.50 

67+991.66 68+054.68 BA02-18 H8 63.03 - 63.03 

68+054.68 68+104.19 BA02-19 H6 49.50 - 49.50 

68+104.19 68+155.19 BA02-20 H7 51.00 - 51.00 

68+155.19 68+173.19 BA02-21 H6 18.00 - 18.00 

68+173.19 68+227.18 BA02-22 H7 54.00 - 54.00 

68+227.18 68+246.69 BA02-23 H6 19.50 - 19.50 

68+273.64 68+293.63 BA02-24 H4 19.99 - 19.99 

68+341.02 68+389.01 BA02-25 H7 48.00 - 48.00 

68+386.29 68+416.29 BA02-26 H10 30.00 - 30.00 

68+438.46 68+482.96 BA02-27 H8 44.50 - 44.50 

68+482.96 68+507.96 BA02-28 H7 25.00 - 25.00 

68+519.01 68+629.99 BA02-29 H0 110.98 - 110.98 

68+629.99 68+642.99 BA02-30 H3 13.00 - 13.00 

68+643.73 68+705.60 BA02-31 H4 61.86 - 61.86 

68+705.77 68+777.68 BA02-32 H3 71.91 - 71.91 

68+777.68 68+927.61 BA02-33 H0 149.93 - 149.93 

68+927.61 69+025.15 BA02-34 H3 97.48 - 97.48 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Sviluppo  

(m) 

Lavori da 
esterno sede 

ferroviaria (m) 

Lavori da 
interno sede 

ferroviaria (m) 

69+025.15 69+114.65 BA02-35 H0 89.50 - 89.50 

69+171.71 69+271.16 BA02-36 H0 99.48 - 99.48 

69+271.16 69+371.64 BA02-37 H4 100.49 100.49 - 

69+371.64 69+536.80 BA02-38 H0 164.97 164.97 - 

69+536.80 69+563.84 IN02-4 H0 27.00 27.00 - 

69+563.84 69+571.34 BA02-39 H0 7.50 - 7.50 

69+571.34 69+620.96 BA02-40 H2 49.50 - 49.50 

69+620.96 69+798.19 BA02-41 H3 176.97 75.00 101.00 

69+798.19 69+871.80 BA02-42 H1 73.49 - 73.49 

69+871.80 69+882.30 BA02-43 H2 10.50 - 10.50 

69+882.45 69+920.28 BA02-44 H0 37.79 - 37.79 

69+920.49 69+938.49 BA02-45 H3 18.00 - 18.00 

69+938.49 69+962.50 IN02-5 H4 24.00 - 24.00 

69+962.78 70+118.74 BA02-46 H3 155.97 - 155.97 

70+118.74 70+172.74 BA02-47 H4 54.00 - 54.00 

70+172.74 70+311.68 BA02-48 H0 139.00 139.00 - 

70+324.49 70+371.93 BA02-49 H3 47.50 47.50 - 

70+371.93 70+398.93 BA02-50 H4 27.00 27.00 - 

70+399.19 70+497.31 BA02-51 H4 98.00 20.00 78.00 

70+497.31 70+547.07 BA02-52 H0 49.61 49.61 - 

70+547.07 70+571.06 BA02-53 H6 24.00 24.00 - 

70+571.06 70+631.02 BA02-54 H8 60.00 60.00 - 

70+693.94 70+774.39 BA02-55 H3 80.50 - 80.50 

70+774.39 71+275.47 BA02-56 H0 501.25 352.00 148.00 

70+275.47 71+290.46 IN02-6 H0 15.00 15.00 - 

71+290.46 71+303.46 BA02-57 H0 13.00 13.00 - 
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Nei casi in cui la barriera è posizionata in corrispondenza del muro o recinzione 

esistente, con demolizione parziale o totale dello stesso, inevitabilmente verrà 

occupata una fascia esterna alla sede di larghezza pari a 1,50m per consentire 

l’operatività durante le lavorazioni. 

Quanto riportato nella tabella precedente e nei paragrafi seguenti, con particolare 

riguardo alle interferenze con l'esercizio ferroviario, con le viabilità pubbliche e con le 

proprietà private, dovrà essere tenuto in debita considerazione dall’appaltatore nella 

fase di offerta per l’acquisizione dei lavori.  

Sarà comunque cura ed onere dello stesso appaltatore verificare i vincoli e le 

interferenze di cui sopra nelle fasi successive di progettazione ed eventualmente 

adeguare la presente ipotesi di cantierizzazione nel rispetto dei tempi e costi previsti 

per l'Appalto. 

Per quanto riguarda le modalità costruttive dei moduli di scavalco standard da 4,5 m 

e da 7,5 m, l’appaltatore potrà prevedere la realizzazione di moduli gettati in opera, 

delle medesime caratteristiche di quelli prefabbricati, nel rispetto dei tempi e costi 

d’appalto. 

2.6 Interferenze con esercizio ferroviario 

La messa in opera delle barriere antirumore interferenti con l’esercizio 

ferroviario potrà essere eseguita da treno oppure dall’esterno in regime di interruzione 

dell’esercizio ferroviario e tolta tensione, sfruttando le interruzioni notturne di seguito 

riportate: 

Binario Dispari Linea Pisa – Firenze Siffredi, sezione Pontedera – Cascina – 

Navacchio sono disponibili 5h55min per 5gg/settimana. 

Binario Pari Linea Pisa – Firenze Siffredi, sezione Navacchio – Cascina - 

Pontedera sono disponibili 5h25min per 5gg/settimana. 

 

Le principali interferenze prevedibili per i lavori in esame sono illustrate nelle 

seguenti tabelle distinte per Binario Pari e Binario Dispari. 



 PROGETTO RISANAMENTO ACUSTICO REGIONE TOSCANA - 
COMUNE DI CASCINA 

CODICI INTERVENTO  
050008015 – 050008016 – 050008024 – 050008031  

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE 

Relazione generale PROGETTO 
D14Z 

LOTTO 
02  D 53 

CODIFICA 
RG 

DOCUMENTO 
CA0000 001 

REV. 
A 

FOGLIO 
19 DI 59 

 

 

Barriere lato binario pari 

da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Lunghezza 

(m) 
note sulle attività realizzative 

67+138.81 67+189.31 BA01-1 H0 50.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+189.31 67+240.29 BA01-2 H5 50.99 

da esterno alla sede - 
microp./cordolo SENZA 
INTERRUZIONE, muro, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

67+240.29 67+288.29 BA01-3 H4 48.00 

da esterno alla sede - 
microp./cordolo SENZA 
INTERRUZIONE, muro, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

67+288.29 67+390.29 BA01-4 H6 102.00 

da esterno alla sede - 
microp./cordolo SENZA 
INTERRUZIONE, muro, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

67+390.29 67+440.80 BA01-5 H0 50.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+489.56 67+538.55 BA01-6 H1 48.99 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+538.55 67+580.44 BA01-7 H2 41.90 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+580.46 67+640.43 BA01-8 H0 60.31 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+640.46 67+691.48 BA01-9 H3 51.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+691.48 67+788.94 BA01-10 H0 97.49 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+788.94 67+815.94 BA01-11 H7 27.00 

da esterno alla sede - 
microp./cordolo SENZA 
INTERRUZIONE, muro, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

67+815.94 67+956.95 BA01-12 H6 141.00 

da esterno alla sede - 
microp./cordolo SENZA 
INTERRUZIONE, muro, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

67+956.95 67+980.95 IN01-1 H6 24.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE 

67+980.95 67+992.95 BA01-13 H6 12.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - NO TRENO 
CANTIERE 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Lunghezza 

(m) 
note sulle attività realizzative 

67+992.95 68+040.95 BA01-14 H5 48.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - NO TRENO 
CANTIERE 

68+040.95 68+147.39 BA01-15 H3 106.44 

da interno alla sede - 
microp./cordolo SENZA 
INTERRUZIONE, muro, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+147.60 68+185.59 BA01-16 H5 38.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+185.59 68+251.56 BA01-17 H6 65.99 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+293.44 68+362.94 BA01-18 H4 69.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+378.52 68+394.52 BA01-19 H6 16.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+394.52 68+508.02 BA01-20 H3 113.50 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+519.28 68+655.26 BA01-21 H3 135.99 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+655.26 68+668.75 BA01-22 H8 13.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+668.75 68+692.75 IN01-2 H10 24.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

68+692.75 68+721.30 BA01-23 H9 28.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

68+721.30 68+790.30 BA01-24 H3 69.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

68+790.30 68+889.29 BA01-25 H0 99.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+889.29 68+989.79 BA01-26 H2 100.49 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+989.79 69+091.25 BA01-27 H1 101.45 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+189.29 69+238.29 BA01-28 H0 49.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Lunghezza 

(m) 
note sulle attività realizzative 

69+238.29 69+340.31 BA01-29 H2 102.01 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+340.31 69+389.79 BA01-30 H0 49.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+389.79 69+413.77 BA01-31 H4 24.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

69+413.99 69+491.86 BA01-32 H7 78.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

69+491.86 69+531.76 BA01-33 H0 40.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

69+531.76 69+549.72 IN01-3 H6 18.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

69+549.72 69+579.64 BA01-34 H6 30.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

69+590.51 69+689.23 BA01-35 H4 98.99 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

69+689.23 69+764.05 BA01-36 H5 74.99 

da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE PER 33 m e da 
esterno alla sede 42mSENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

69+764.05 69+790.50 BA01-37 H0 26.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+863.27 69+892.12 BA01-38 H0 28.91 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+890.36 69+942.18 BA01-39 H3 52.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

69+942.33 70+039.67 BA01-40 H3 97.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

70+039.67 70+135.67 BA01-41 H0 96.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

70+135.67 70+239.24 BA01-42 H2 103.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

70+239.24 70+290.30 BA01-43 H3 51.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

70+290.30 70+307.80 BA01-44 H5 17.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Lunghezza 

(m) 
note sulle attività realizzative 

70+319.23 70+440.35 BA01-45 H3 121.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

70+440.35 70+482.44 BA01-46 H3 42.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

70+482.44 70+514.96 BA01-47 H4 32.49 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

70+514.96 70+565.07 BA01-48 H5 50.02 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

70+565.07 70+589.12 BA01-49 H7 24.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

70+589.12 70+633.64 BA01-50 H8 44.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

70+659.43 70+682.49 BA01-51 H4 23.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

70+697.38 70+761.43 BA01-52 H2 64.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

70+761.43 70+889.11 BA01-53 H3 127.49 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

70+889.11 70+989.73 BA01-54 H5 100.49 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

70+989.73 71+091.88 BA01-55 H7 102.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO 
CANTIERE 

71+091.88 71+141.66 BA01-56 H3 49.79 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE,  montanti e 
pannelli IN INTERRUZIONE 

71+141.66 71+192.67 BA01-57 H2 51.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

71+192.67 71+241.66 BA01-58 H0 49.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

71+333.79 71+524.61 BA01-59 H1 190.82 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 
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Barriere lato binario dispari 

da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Sviluppo  

(m) 
note sulle attività realizzative 

67+027.67 67+049.67 BA02-1 H0 22.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+049.67 67+072.17 IN02-1 H0 22.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+072.17 67+078.17 BA02-2 H0 6.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+078.17 67+129.16 BA02-3 H3 51.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+129.16 67+180.16 BA02-4 H4 51.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+180.16 67+207.16 BA02-5 H6 27.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+207.16 67+229.66 IN02-2 H2 24.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+229.66 67+280.66 BA02-6 H7 51.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+280.66 67+328.66 BA02-7 H6 48.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+328.66 67+382.66 BA02-8 H8 54.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

67+382.66 67+478.66 BA02-9 H5 196.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

67+478.66 67+580.48 BA02-10 H6 101.82 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

67+580.48 67+628.48 BA02-11 H5 48.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

67+628.48 67+661.48 BA02-12 H4 32.99 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

67+658.60 67+669.58 BA02-13 H4 11.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

67+668.17 67+679.67 BA02-14 H4 11.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Sviluppo  

(m) 
note sulle attività realizzative 

67+679.67 67+729.17 BA02-15 H3 49.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+729.17 67+829.66 BA02-16 H0 100.50 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

67+829.66 67+966.16 BA02-17 H3 136.49 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

67+966.16 67+991.66 IN02-3 H8 25.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

67+991.66 68+054.68 BA02-18 H8 63.03 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

68+054.68 68+104.19 BA02-19 H6 49.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

68+104.19 68+155.19 BA02-20 H7 51.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

68+155.19 68+173.19 BA02-21 H6 18.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

68+173.19 68+227.18 BA02-22 H7 54.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

68+227.18 68+246.69 BA02-23 H6 19.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

68+273.64 68+293.63 BA02-24 H4 19.99 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

68+341.02 68+389.01 BA02-25 H7 48.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

68+386.29 68+416.29 BA02-26 H10 30.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

68+438.46 68+482.96 BA02-27 H8 44.50 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+482.96 68+507.96 BA02-28 H7 25.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+519.01 68+629.99 BA02-29 H0 110.98 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+629.99 68+642.99 BA02-30 H3 13.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+643.73 68+705.60 BA02-31 H4 61.86 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Sviluppo  

(m) 
note sulle attività realizzative 

68+705.77 68+777.68 BA02-32 H3 71.91 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+777.68 68+927.61 BA02-33 H0 149.93 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

68+927.61 69+025.15 BA02-34 H3 97.48 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+025.15 69+114.65 BA02-35 H0 89.50 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+171.71 69+271.16 BA02-36 H0 99.48 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+271.16 69+371.64 BA02-37 H4 100.49 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE 

69+371.64 69+536.80 BA02-38 H0 164.97 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+536.80 69+563.84 IN02-4 H0 27.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

69+563.84 69+571.34 BA02-39 H0 7.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

69+571.34 69+620.96 BA02-40 H2 49.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

69+620.96 69+798.19 BA02-41 H3 176.97 

da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 101 
m e 75M dall'esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN 
INTERRUZIONE. 

69+798.19 69+871.80 BA02-42 H1 73.49 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

69+871.80 69+882.30 BA02-43 H2 10.50 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

69+882.45 69+920.28 BA02-44 H0 37.79 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

69+920.49 69+938.49 BA02-45 H3 18.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

69+938.49 69+962.50 IN02-5 H4 24.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

69+962.78 70+118.74 BA02-46 H3 155.97 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 

70+118.74 70+172.74 BA02-47 H4 54.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 
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da Km a Km WBS 
Altezza 

BA 
Sviluppo  

(m) 
note sulle attività realizzative 

70+172.74 70+311.68 BA02-48 H0 139.00 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

70+324.49 70+371.93 BA02-49 H3 47.50 
da esterno alla sede CON 
INTERRUZIONE 

70+371.93 70+398.93 BA02-50 H4 27.00 
da esterno alla sede CON 
INTERRUZIONE 

70+399.19 70+497.31 BA02-51 H4 98.00 
da interno alla sede CON 
INTERRUZIONE PER 78 m + da esterno 
alla sedeCON INTERRUZIONE per 20 m 

70+497.31 70+547.07 BA02-52 H0 49.61 
da esterno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

70+547.07 70+571.06 BA02-53 H6 24.00 
da esterno alla sede CON 
INTERRUZIONE 

70+571.06 70+631.02 BA02-54 H8 60.00 
da esterno alla sede CON 
INTERRUZIONE 

70+693.94 70+774.39 BA02-55 H3 80.50 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

70+774.39 71+275.47 BA02-56 H0 501.25 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE per 148m + da esterno 
alla sede senza interruzione per 352m 

70+275.47 71+290.46 IN02-6 H0 15.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

71+290.46 71+303.46 BA02-57 H0 13.00 
da interno alla sede SENZA 
INTERRUZIONE 

 

A fini di cautela, si è valutata la presenza di interferenze anche in tutti i casi in cui le 

barriere vengano installate ad una distanza dalla linea TE minore di: 

 4,5 m per barriere H9-H10; 

 3,6 m per barriere H7-H8; 

 2,5 m per barriere H4-H5-H6. 

Oltre alle interferenze sopra elencate ve ne potranno essere altre legate a: 

 spostamento di cavidotti relativi agli impianti tecnologici ferroviari; 

 spostamento di enti di linea; 

 spostamento di paline o sostegni. 

Eventuali interferenze potrebbero verificarsi per l’inserimento della barriera antirumore 

in corrispondenza delle strutture di sostegno per la trazione elettrica e per il 

segnalamento.  
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Le fondazioni delle barriere dovranno pertanto essere rese compatibili con i blocchi 

di fondazione dei pali della T.E. o con i sottoservizi in genere. Ove necessario per 

particolari condizioni operative o per inacessibilità dall’esterno, l’Appaltatore potrà 

prevedere la realizzazione dei moduli di scavalco da 4,50 metri e/o da 7,50 metri 

gettati in opera (con le stesse caratteristiche di quelli prefabbricati) nel rispetto dei 

tempi e costi previsti in appalto. 

La loro determinazione potrà avvenire nelle fasi di progettazione successive a seguito 

di un rilievo di dettaglio degli impianti di linea.  

Per le lavorazioni da treno-cantiere e/o con mezzi bimodali qualora per necessità 

operative occorra occupare anche la sagoma del binario attiguo, potrà essere 

richiesta la contestuale interruzione di entrambi binari. 

2.7 Interferenze con viabilità pubblica 

Le interferenze con le viabilità sono previste: 

 in corrispondenza dei sottopassi esistenti, al fine di realizzare le opere di 

scavalco; 

 per i tratti di barriera adiacenti a sedi stradali, per i quali la realizzazione 

dall’esterno consente di evitare l’interferenza con la linea ferroviaria. 

La tabella seguente sintetizza le tipologie di interferenze previste 

Codice Descrizione Interferenza 
Durata 
stimata 

V1 
Via della 
Costituzione  

Interruzione della circolazione per 
alcune fasi di lavoro per la 
realizzazione IN02-1. 

50gg 

V2 
Via Antonio 
Pancinotti 

Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

235gg 

V3 
Via Paolo 
Savi 

Interruzione della circolazione per 
alcune fasi di lavoro per la 
realizzazione IN02-4. 

40gg 
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Codice Descrizione Interferenza 
Durata 
stimata 

V4 
Via Antonio 
Pancinotti 

Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

238gg 

V5 Via Cava 
Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

80gg 

V6 
Via Lungo la 
Ferrovia 

Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

139gg 

V7 
Via Lungo la 
Ferrovia 

Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

66gg 

V8 
Via Lungo la 
Ferrovia 

Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

174gg 

V9 Via Interna 
Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

76gg 

V10 Via Interna 
Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

26gg 

V11 
Via Augusto 
Conti 

Restringimento della carreggiata 
esistente per permettere l'accesso ai 
residenti. 

279gg 

 

La localizzazione delle stesse è mostrata nelle tavole: 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 001A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 1/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 2/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 3/5 (scala 1:1.000); 
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 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 4/5 (scala 1:1.000); 

 D14Z 02 D53 P7 CA0000 002A – Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e 

della viabilità di accesso Tav. 5/5 (scala 1:1.000) 

In ogni caso dovrà essere sempre garantita, in tutte le fasi di lavoro, l’accessibilità alle 

proprietà private. 

2.8 Interferenza con alberature 

Lungo alcune delle viabilità interferite per i lavori da esterno sono presenti 

dei filari arborei e/o tipo arbusti. Le lavorazioni dovranno essere svolte cercando di 

minimizzare le ricadute sugli alberi, sia sulla parte aerea che sull’apparato radicale. 

In alcuni casi le operazioni con apparecchi di sollevamento richiederanno, 

ai fini della sicurezza, una potatura preventiva delle piante vicine: questa dovrà essere 

eseguita da tecnici qualificati e nella stagione di riposo vegetativo. 

Laddove vengano danneggiati esemplari arborei ovvero laddove sia 

impossibile operare senza la rimozione degli stessi l’appaltatore dovrà provvedere alla 

piantumazione di nuovi esemplari di analoga specie e di età da concordare con gli 

enti pubblici competenti. 

 

2.9 Interferenze con proprietà private 

La possibilità di eseguire le lavorazioni inerenti la realizzazione delle barriere 

antirumore operando da proprietà private è stata considerata nelle situazioni 

seguenti: 

 presenza di cortili od aree di parcheggio dove sia possibile posizionare 

apparecchi di sollevamento; 

 presenza di aree incolte o aree verdi prive di alberi che possono costituire un 

ostacolo per le operazioni; 
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 esistenza di un accesso carrabile. 

Non sono state prese in considerazione le situazioni in cui le aree private contengono 

filari di alberi, frutteti, fabbricati, strutture od altri ostacoli, in quanto l’attività dei mezzi 

di cantiere non risulterebbe in esse possibile se non a seguito di operazioni preventive 

di rimozione e/o demolizione che possono determinare ricadute significative per i 

proprietari. 

Si evidenzia che la proposta qui presentata di lavorazioni con occupazione 

temporanea delle aree private costituisce un’ipotesi operativa: allo stato attuale non 

sono stati richiesti permessi ai privati interessati. L’attività di richiesta dei permessi rientra 

tra gli oneri dell’appaltatore. 

2.10 Interferenze con altri Appalti 

Al momento non si ha conoscenza di altri interventi previsti per la stessa tratta 

contemporaneamente alla posa delle barriere. Non è d’altra parte possibile 

escludere la contemporaneità con lavori di manutenzione ferroviaria o di altro tipo.  

In merito alle potenziali interferenze con altri appalti si rimanda quindi alle successive 

fasi progettuali in cui sarà più chiaro lo scenario costruttivo in cui si andrà ad operare. 
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3. GESTIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

I materiali principali da movimentare nell’ambito del cantiere sono di seguito illustrati. 

Per le relative quantità si rimanda agli elaborati di computo metrico. 

Materiali in ingresso al cantiere: 

1. aggregati per riempimenti e rilevati: verranno approvvigionati just-in-time 

da cave o produttori qualificati direttamente sul luogo di utilizzo; 

2. calcestruzzo preconfezionato: verrà approvvigionato just-in-time da 

impianti di betonaggio qualificati direttamente sul luogo di utilizzo;  

3. acciaio per armature e carpenterie metalliche:  il materiale verrà 

approvvigionato periodicamente e stoccato all’interno dell’area di 

cantiere; 

4. manufatti prefabbricati base barriere: verranno approvvigionati dal 

produttore e stoccati all’interno dell’area di cantiere; 

5. montanti barriere: verranno approvvigionati dal produttore e stoccati 

all’interno dell’area di cantiere; 

6. pannelli metallici fonoassorbenti: verranno approvvigionati dal produttore e 

stoccati all’interno dell’area di cantiere; 

7. canalette prefabbricate per cavi:  verranno approvvigionate dal 

produttore e stoccate all’interno dell’area di cantiere. 

Materiali in uscita dal cantiere: 

1. detriti di demolizione:  verranno caricati su autocarro e conferiti a 

smaltimento senza stoccaggio preventivo, se non quello accanto al sito di 

produzione, equivalente alla produzione giornaliera; 

2. terre di scavo: verranno caricate su autocarro e conferite a smaltimento 

senza stoccaggio preventivo, se non quello accanto al sito di produzione, 

equivalente alla produzione giornaliera. 

Tutti i materiali verranno approvvigionati all’area di cantiere ed alle aree di lavoro 

tramite autocarri. I materiali verranno stoccati nell’ambito del cantiere logistico: solo 

quantitativi minori potranno essere stoccati direttamente nelle aree di lavoro. 
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4. VIABILITÀ DI ACCESSO AI CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO 

La viabilità che verrà utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori è illustrata nelle 

tavole D14Z 02 D53 P7 CA0000 001÷005 A – Planimetria delle aree di cantiere e di 

lavoro e della viabilità (scala 1:1.000). 

La scelta delle strade da utilizzare per la movimentazione dei materiali e dei mezzi è 

stata effettuata sulla base delle seguenti necessità: 

 Scelta delle strade a maggior capacità di traffico; 

 Scelta dei percorsi più rapidi per il collegamento tra il cantiere/area di lavoro e 

la viabilità a lunga percorrenza. 

Tuttavia, si evidenzia che il contesto fortemente urbanizzato ed i limitati accessi 

carrabili alle aree di lavoro hanno di fatto obbligato le scelte delle viabilità da 

utilizzare. 

L’arteria viaria principale per il lotto in esame è costituita dalla SS. Tosco Romagnola, 

che si sviluppano parallelamente alla linea ferroviaria lato nord, collegandosi 

direttamente alle viabilità secondarie che consento l’accesso alle aree di cantiere. 

Sul lato sud della linea ferroviaria sarà utilizzata Via Marciana e Via Fosso Vecchio, che 

si sviluppano parallelamente alla linea ferroviaria e che permettono attraverso le 

viabilità secondarie di accedere alle aree di cantiere. 

Sono individuate tre aree di cantiere logistico: la prima (CA-01, Mq=1840.00) a cui si 

accede tramite Via Nicolo Copernico posta sul lato sud della linea e ad inizio tratta; 

la seconda (CA-02, Mq=2350.00) individuata in area di proprietà FS, più precisamente 

nella Stazione di Cascina, alla quale si accede da Via Nicolta direttamente collegata 

con la SS Tosco Romagnola, posta sul lato nord della linea sita a metà della tratta in 

oggetto; la terza (CA-03, Mq=3334.00), individuata in area di proprietà FS, più 

precisamente nella Stazione di San Frediano a Settimo, alla quale si accede da Via 

Macerata direttamente collegata con la SS Tosco Romagnola, posta sul lato Nord 

della linea, in prossimità della fine dell’intervento. 
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4.1 Piste di cantiere  

L’ingresso alle aree di lavoro da esterno avverrà predisponendo delle brevissime piste 

di accesso che hanno origine dalla viabilità pubblica. 

Eventuali rimozioni, lavori di adeguamento ed i lavori di ripristino alla situazione ante 

operam saranno a carico ed onere dell’Appaltatore. 

Di quanto riportato nei paragrafi precedenti, con particolare riguardo all’interferenze 

con l'esercizio ferroviario e con le attività interne allo scalo, è opportuno che 

l’appaltatore ne tenga conto nella fase di offerta per l’acquisizione dei lavori. Sarà 

comunque cura ed onere dello stesso appaltatore verificare i vincoli di cui sopra nelle 

fasi successive di progettazione ed eventualmente adeguare la presente ipotesi di 

cantierizzazione nel rispetto dei tempi e costi previsti per l'Appalto. 
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5. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE 

Al fine di realizzare le opere in progetto, è prevista l’installazione di tre aree 

di cantiere: 

 un’area di cantiere logistico e stoccaggio materiali, ad inizio tratta in 

adiacenza a Via Nicolo Copernico, lato sud; 

 un’area di cantiere logistico e stoccaggio materiali, a metà della tratta, nella 

Stazione di Cascina, lato nord; 

 un’area di cantiere logistico e stoccaggio materiali, a fine tratta nella Stazione 

di San Frediano a Settimo, lato Nord; 

 un’area di ricovero carrelli e stoccaggio materiali in corrispondenza dello scalo 

della stazione di Pontedera Centrale, facilmente accessibile per la presenza di 

viabilità direttamente collegata con la SS. Tosco Romagnola. 

Nell’ambito dell’appalto in questione non è stato previsto un campo base dotato di 

dormitori e locale mensa per i lavoratori: l’appaltatore potrà fare ricorso alle strutture 

esistenti e alla ricettività locale, ovvero realizzare un proprio campo base 

eventualmente anche al di fuori delle aree qui individuate. 
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5.1 Area di cantiere logistico  

Posizione 

Sono stati individuati tre aree di cantiere logistico tutte sul lato nord (dimensione totali 

pari a circa 7524.00 mq) rispetto alla linea ferroviaria.  
 

Vista aerea delle aree di cantiere ndividuate lungo la tratta (immagine da Google 
Earth).  

 

Utilizzo  

I cantieri saranno da supporto per la costruzione di tutte le opere. 

Essi conterranno indicativamente le seguenti strutture: 

- Baraccamento ad uso ufficio 

- Baraccamento spogliatoi e servizi igienici 

- Magazzino  

- Aree stoccaggio materiali da costruzione (basi barriere, pannelli, montanti, ecc.) 

- Parcheggi per mezzi di lavoro 

Le aree necessitano di lavorazioni preparatorie, posa di una recinzione di 

delimitazione spianamento se necessario. Al termine dei lavori essa verrà restituita 

all’uso attuale. 

Viabilità di accesso 

L’accesso alle aree avviene: 

Cantiere logistico 

CA-03 - Lato Nord 

Cantieri logistico 

CA-02 - Lato Nord 

Cantiere logistico 

CA-01 - Lato Sud 
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 Area di cantiere CA-01, sito ad inizio tratta, a cui si accede da Via Nicolo 

Copernico; 

 Area di cantiere CA-02, sito a metà tratta, a cui si accede da Via Nicolta 

collegata con SS. Tosco Romagnola; 

 Area di cantiere CA-03, sito a fine tratta, a cui si accede da Via Macerata 

collegata con SS. Tosco Romagnola.  

5.2 Area di ricovero carrelli e stoccaggio materiali 

Posizione 

L’area è ubicata nell’ambito dell’impianto ferroviario posto a Nord-Ovest della 

stazione di Pontedera Centrale.   

L’area non necessità di lavorazioni preparatorie, se non l’installazione di una 

recinzione di delimitazione lato binari. Al termine dei lavori essa verrà restituita all’uso 

attuale. 
 

 

Vista aerea dell’area di scalo ferroviario (immagine da Google Earth). 
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Vista di insieme dei collegamenti tra aree di lavoro ed area ricovero carrelli di 

Pontedera Centrale. 

 

Utilizzo  

Il cantiere fungerà da supporto per le barriere da realizzare tramite carrello ferroviario. 

Esso conterrà indicativamente le seguenti strutture: 

- Baraccamento spogliatoi e servizi igienici 

- Aree stoccaggio materiali da costruzione (basi barriere, pannelli, montanti, ecc.) 

- Parcheggi per mezzi di lavoro 

- Tronchino ricovero carrelli 

Viabilità di accesso 

L’accesso carrabile all’area avviene dall’ingresso esistente sulla Via Brigate Partigiane 

che tramite Via XXIV Maggio si collega direttamente alla dorsale principale SS. Tosco 

Romagnola. 

  

Cantiere ricovero carrelli 

Aree di lavoro 
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6. DESCRIZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

Nel presente capitolo sono illustrate le aree di lavoro che verranno 

occupate per la realizzazione delle singole barriere antirumore. 

Per ciascuna barriera sono descritte le modalità esecutive e sono riportate fotografie 

o immagini aeree che consentono di comprendere il contesto in cui si opera e gli 

eventuali vincoli presenti, oltre alle interferenze con la viabilità e con le proprietà 

private. 
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Area di lavoro barriere BA01-1, BA01-2, BA01-3, BA01-4, BA01-5, BA02-1, IN02-1, 

BA02-2, BA 02-3, BA02-4, BA 02-5, IN02-2, BA02-6 e BA02-7  

Le barriere verranno realizzate tutte da esterno sede, alcune parti d’opera con 

soggezione dell’esercizio ferroviario, sfruttando la presenza della viabilità di Via 

Antonio Pacinotti che subirà un restringimento durante le fasi di lavoro per 

consentire l’accesso ai residenti.   
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Area di lavoro barriere BA01-06, BA01-7, BA01-8, BA01-9, BA02-8, BA02-9, BA02-10, 

BA02-11, BA02-12, BA02-13 E BA02-14 

Le barriere lato sud B.P. verranno realizzate parte dall’esterno e parte dall’interno 

della sede ferroviaria senza interruzione della circolazione sfruttando l’area a 

disposizione e la viabilità di Via Cava. 

Mentre le barriere  lato Nord B.D. verranno realizzata con l’ausilio del treno-cantiere. 
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Area di lavoro barriere BA01-10, BA01-11, BA01-12, BA02-15, BA02-16 e BA02-17 

Le barriere potranno essere realizzate lavorando all’esterno della linea ferroviaria, 

sfruttando Le piste di cantiere, sul lato sud quella che collega Via Cava con Via 

Bruno Genovesi mentre sul lato nord  sfruttando l’accesso da Via Bruno Genovesi e 

l’accesso realizzato su proprietà privata. 
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Area di lavoro barriere IN01-1, BA01-13, BA01-14, BA01-15, BA01-16, BA01-17, BA01-

18, IN02-3, BA02-18, BA02-19, BA02-20, BA02-21, BA02-22, BA02-23 e BA02-24 

Data la presenza di un fronte continuo di fabbricati, le barriere lato Nord verranno 

realizzate da sede ferroviaria, in regime di interruzione della circolazione. 

Mentre le barriere lato Sud, ad eccezione della IN01-1 realizzata da treno cantiere, 

saranno realizzate parte da interno alla sede ferroviaria senza interruzione e parte 

da esterno alla sede ferroviaria senza interruzione, queste sfrutteranno la viabilità 

esistente di Via Lungo la Ferrovia. 
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Area di lavoro barriere BA01-19, BA01-20, BA01-21, BA02-25, BA02-26, BA02-27, 

BA02-28, BA02-29 E BA02-30 

Le barriere lato Sud verranno realizzate lavorando parte dall’interno della sede 

ferroviaria e parte dall’esterno della linea ferroviaria sfruttando la viabilità Via Lungo 

la Ferrovia. Mentre le barriere lato Nord saranno realizzate da interno alla sede 

ferroviaria utilizzando l’area della Stazione di Cascina. 
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Area di lavoro barriere IN01-2, BA01-23 E BA02-31  

Data la presenza di un fronte continuo di fabbricati e la necessità di realizzare delle 

opere di scavalco, le barriere verranno realizzate da sede ferroviaria, in regime di 

interruzione della circolazione. 
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Area di lavoro barriere BA01-24, BA01-25, BA01-26, BA01-27, BA01-28, BA01-29, 

BA01-30, BA02-32, BA02-33, BA02-34, BA02-35, BA02-36, BA02-37  

Le barriere lato Sud potranno essere realizzate lavorando dall’esterno della linea 

ferroviaria, sfruttando la viabilità presente che permette l’accesso alle aree agricole 

e le piste di cantiere, sono individuati diversi accessi dalle viabilità esistenti quali Via 

Sant’Isisdoro e Via Vincenzo Bellini. 

Le barriere lato Nord verranno realizzate tutte da interno senza interruzione 

sfruttando lo spazio presente lungo linea solo la BA02-37 sarà realizzata da esterno 

con interruzione accedendo alla stessa da Via Vincenzo Bellini. 
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Area di lavoro barriera BA01-31, BA01-32, BA01-33, IN01-3, BA02-38 E IN02-4 

Data la presenza di un fronte continuo di fabbricati, le barriere lato Sud verranno 

realizzate da sede ferroviaria, in regime di interruzione della circolazione, ad 

eccezione della IN01-3 per la quale parti d’opera verranno realizzate dall’esterno 

sfruttando Via Paolo Savi. 

Mentre le barriere lato Nord saranno eseguite dall’esterno della linea senza 

interruzione sfruttando gli accessi da Via Macchiarella e da Via Paolo Savi. 
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Area di lavoro barriera BA01-34, BA01-35, BA01-36, BA01-37, BA02-40 E BA02-41  

Le barriere BA01-34, BA01-35 e parte della BA01-36 verranno realizzate lavorando 

dalla sede ferroviaria in interruzione data la presenza di fabbricati in adiacenza alla 

linea, mentre parte della BA01-36, e la BA01-37 e BA01-38 verranno realizzate da 

esterno alla sede ferroviaria sfruttando la viabilità esistente Via Interna. 

Le barriere Ba02-40 e parte della BA02-41 saranno realizzate da interno alla sede 

con interruzione per non invadere proprietà private adiacenti alla linea, la restante 

parte della BA02-41 sarà realizzata da esterno alla sede con interruzione sfruttando 

l’accesso da Via Interna. 
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Area di lavoro barriera BA01-38, BA01-39, BA01-40, BA01-41, BA02-42, BA02-43, 

BA02-44, BA02-45, BA02-46 e BA02-47 

Data la presenza di un fronte continuo di proprietà private, le barriere verranno 

realizzate da sede ferroviaria, in regime di interruzione della circolazione. 

Solo la BA01-38 e la BA01-41 verranno realizzate da esterno senza interruzione 

sfruttando , per la prima la Via Interna, e per l’altra la possibilità di accedere tramite 

passaggio su terreni agricoli. 
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Area di lavoro barriera BA01-42, BA01-43 E BA02-48 

Le barriere verranno realizzate da esterno la sede ferroviaria senza interruzione 

dell’esercizio. 
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Area di lavoro barriera BA01-45, BA01-46, BA02-49, BA02-50 E BA02-51 

Le barriere verranno realizzate da esterno dalla sede ferroviaria con interruzione 

dell’esercizio data la presenza di fabbricati e aree private, solamente per la BA02-

49 e la BA02-50 alcune parti d’opera saranno realizzate dall’esterno accedendo da 

Via I Maggio. 
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Area di lavoro barriera BA01-47, BA01-48, BA01-49, BA01-49, BA01-50, BA02-52, 

BA02-53 e BA02-54 

Le barriere verranno realizzate da esterno alla sede ferroviaria con interruzione 

dell’esercizio per alcune parti d’opera. 
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Area di lavoro barriera BA01-51 

Le barriere verranno realizzate dalla sede ferroviaria con interruzione dell’esercizio. 
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Area di lavoro barriera BA01-52, BA01-53, BA01-54, BA01-55, BA01-56, BA01-57, 

BA01-58, BA02-55, BA02-56, IN02-6, BA02-57 

Le barriere lato Sud, BA01-52, BA01-56, BA01-57, BA01-58 verranno realizzate da 

esterno alla sede ferroviaria senza interruzione dell’esercizio sfruttando le piste di 

cantiere. La BA01-53 verrà realizzata da esterno alla sede con interruzione per 

alcune parti d’opera. Le BA01-54 e la BA01-55 verranno realizzate da interno alla 

sede con treno cantiere data la presenza di fabbricati e aree private. 

Le barriere lato Nord, BA02-55, BA02-56, IN02-6 e BA02-57, verranno realizzate parte 

da interno alla proprietà FS sfruttando il piazzale della Stazione di San Frediano a 

Settimo senza interruzione dell’esercizio e la parte terminale da esterno senza 

interruzione dell’esercizio. 
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Area di lavoro barriera BA01-59 

Le barriere lato Sud verranno realizzate da esterno alla sede ferroviaria senza 

interruzione dell’esercizio a cui è possibile accedere da Via Santa Maria. 
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7. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIALI 

7.1 INTRODUZIONE 

La stima dei quantitativi dei principali materiali impiegati per la 

costruzione delle opere risulta fondamentale ai fini della determinazione delle 

aree necessarie per i cantieri. Relativamente agli stoccaggi si considerano 

degli spazi minimi in quanto le forniture si prevedono “just in time” al fine 

appunto di limitare le occupazioni di cantiere e contenere l’estensione delle 

aree necessarie. 

I dati riportati nel presente capitolo relativi ai quantitativi dei 

materiali da costruzione sono da intendersi indicativi e finalizzati al 

dimensionamento delle aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali e per 

definire i flussi di traffico lungo la viabilità di accesso alle diverse aree di 

cantiere. 

Per maggiori dettagli sui quantitativi dei materiali da movimentare 

durante i lavori e sulle caratteristiche dei siti di approvvigionamento e 

smaltimento delle terre si rimanda agli elaborati di progetto specifici. 

Considerate le modeste quantità di materiali di risulta provenienti 

dagli scavi, nonché l’approvvigionamento dei materiali da costruzione, 

anch’essi di modesta entità, i transiti di mezzi d’opera lungo la viabilità di 

accesso al cantiere, risulteranno molto esigui. 

7.2 BILANCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

I materiali principali (dal punto di vista quantitativo) coinvolti nella 

realizzazione delle opere oggetto dell’appalto sono costituiti da: 

- calcestruzzo in ingresso al cantiere; 
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- manufatti prefabbricati per barriere antirumore in cls in ingresso al cantiere; 

- pannellatura leggera per barriere antirumore in ingresso al cantiere; 

- montanti in acciaio per barriere antirumore in ingresso al cantiere; 

- terre e rocce da scavo in uscita dal cantiere. 

Di seguito si riporta tabella di sintesi relativa ai volumi dei materiali 

principali da movimentare. 

1. scavo circa 18.178mc; 

2. sviluppo micropali circa 111.432ml; 

3. calcestruzzi (comprensivo di iniezione micropali) circa 7.627mc; 

4. n. montanti barriere Standard e Rettificate circa 1.814; 

5. n. montanti barriere Metallica Leggera circa 355; 

6. pannelli fonoassorbenti circa 14.511 mq; 

7. rilevati e rinterri circa 9.284mc; 

 

I volumi delle terre riportati sono da intendersi in banco (coefficiente 

moltiplicativo per il passaggio da banco a mucchio è stimabile pari a 1,35). 

7.3 MODALITÀ DI TRASPORTO DEI MATERIALI 

7.3.1 Materiali provenienti dagli scavi 

I materiali provenienti dagli scavi verranno allontanati direttamente 

dalle aree di lavoro ed avviati ai siti di conferimento finale. Eventuali piccole 

quantità potranno essere stoccate provvisoriamente nelle aree di cantiere. Per 

maggiori dettagli sulla gestione delle terre si rimanda alla relazione 

specialistica. 
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7.3.2 Materiali ferrosi – montanti e armature micropali 

I materiali ferrosi necessari alla realizzazione delle barriere antirumore 

verranno stoccati in piccole quantità lungo le aree di lavoro, in prossimità dei 

luoghi di utilizzo. 

7.3.3 Calcestruzzo 

Il calcestruzzo prodotto negli impianti di betonaggio qualificati esistenti sul 

territorio verrà approvvigionato direttamente ove necessario tramite autobetoniere e 

autopompe. La produzione di calcestruzzo sarà variabile in funzione delle attività in 

corso nelle varie aree di lavoro. 

7.3.4 Elementi prefabbricati 

I materiali prefabbricati necessari alla realizzazione delle barriere verranno 

stoccati in piccole quantità lungo le aree di lavoro, in prossimità dei luoghi di utilizzo. 
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8. MACCHINARI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI 

Per la realizzazione delle opere civili si può prevedere in linea 

generale l’impiego delle seguenti tipologie di macchinari principali: 

- Autobetoniere 

- Autopompe 

- Autobotti 

- Autocarri e dumper 

- Autogru idrauliche ed a traliccio 

- Autovetture 

- Carrelli elevatori 

- Casseri 

- Compressori 

- Escavatori 

- Motocompressori 

- Pale meccaniche 

- Trivelle per esecuzione micropali 

- Vibratori per cls 

Per la realizzazione delle opere da eseguirsi dall’interno della linea 

ferroviaria in interruzione dell’esercizio ferroviario si prevede l’impiego dei 

seguenti macchinari: 

- Carri pianali ferroviari per il carico ed il trasporto dei materiali ed attrezzate  

- Locomotori 

- Gru ferroviarie 

- mezzi bimodali 

Tali attrezzature saranno ricoverate nell’area di cantiere logistico previsto 

per il ricovero carrelli, che risulta dotata di tronchino ferroviario per l’ingresso in linea. 

 


