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1.INTRODUZIONE

La presente relazione ha per oggetto la descrizione del sistema di
cantierizzazione previsto per la realizzazione delle barriere antirumore relative ai codici
di intervento 050008015 — 050008016 — 050008024 — 050008031 nel comune di Cascina
(P1), sulla linea ferroviaria Firenze — Pisa.

Il lavoro si inquadra nell’lambito piu generale del piano degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore redatto da RFI ai sensi del DM Ambiente
29/11/00 (“Criteri per la predisposizione, da parte delle societa e degli enti gestori dei
servizi pubblici di tfrasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore”).

Gli interventi di progetto si sviluppano lungo la sede ferroviaria esistente, sia lato

binario pari che lato binario dispari.

Sulla base dell’attuale assetto del territorio e stato dei luoghi, il presente progetto di
cantierizzazione definisce i criteri generali del sistema di cantierizzazione individuando
una possibile organizzazione e le eventudli crificita; va comunque evidenziato che
I'ipotesi di cantierizzazione rappresentata potrd subire modifiche ed ampliamenti a
seguito dei successivi approfondimenti progettuali e non € vincolante ai fini di
eventuali diverse soluzioni che I'Appaltatore intenderd attuare nel rispetto della
normativa vigente, delle disposizioni emanate dalle competenti Autoritd, dei tempi e

costi previsti per I'esecuzione delle opere.

La presente relazione di cantierizzazione contiene i seguenti elementi:

- descrizione sintetica delle opere da realizzare;

- illustrazione della viabilitd interessata dal transito dei mezzi di cantiere;

- illustrazione delle crificita inerenti la costruzione delle opere;

- indicazione delle modalita di gestione dei principali materiali impiegati perilavori;

- descrizione delle singole aree di cantiere e di lavoro.
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Si evidenzia che le quantita e dimensioni riportate nel progetto di cantierizzazione

sono indicative e finalizzate alle presenti analisi. Per ogni maggiore dettaglio si

rimanda pertanto agli elaborati di progetto.

La relazione € inolire illustrata dalle tavole seguenti:
e DIJ4Z02 D53 P7 CA0000 001A — Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 1/5 (scala 1:1.000);
e D147 02 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 2/5 (scala 1:1.000);
e D147 02 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 3/5 (scala 1:1.000);
e D147 02 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 4/5 (scala 1:1.000);
e D147 02 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 5/5 (scala 1:1.000);

e DIJ4702 D53 PH CA0000 001A — Programma Lavori
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2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Si riporta di seguito un sintetico inquadramento dell’intervento, rimandando per ogni

dettaglio agli specifici elaborati di progetto.

‘4

Foto aerea ed inquadramento - Area d’intervento

2.1 Caratteristiche e finalita dell’intervento

Gliinterventi previsti dal P.R.A. nel Comune di Cascinarientrano nell’ambito della linea
ferroviaria Firenze-Pisa.

L'intervento si sviluppa per complessivi 4.500 metri di barriera da porre in opera su
entrambi i lati della sede ferroviaria.

La linea ferroviaria nel fratto interessato dagli interventi si sviluppa prevalentemente su

tratti pianeggianti e in leggero rilevato.

2.2 Sintetica descrizione dell'Intervento

Nell’ambito dell’'intervento si prevedono le tipologie di barriere standard HS, standard

HS-V (Verticalizzata) e Metallica Leggera.
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Ai fini della loro realizzazione € necessario in alcune aree I'esecuzione di aftivita
complementari, che comprendono:
e lungo linea lo spostamento di cavidotti per impianti tecnologici ferroviari, o di
altri enti relativi alle tecnologie dilinea;
e |a realizzazione di opere di scavalco in corrispondenza degli attraversamenti
viari e delle interferenze con sottoservizi o strutture interrate;
¢ |a modifica (demolizione e ricostruzione) di porzioni di muri di sostegno ai fini

dell'installazione delle barriere.

2.3 Barriere antirumore HS STANDARD, RETTIFICATE E METALLICA LEGGERA

Le barriere antirumore in progetto, costituite dalle tipologie BA_HS sia Standard che
Verticalizzata che dalla tipologia di barriera Metallica Leggera, verranno posizionate
su rilevato. Le barriere utilizzate sono comprese fra la HO e la H10. La barriera nello
specifico € composta di un basamento in calcestruzzo alto fino a 2 m sul p.f.
sormontato dalla pannellatura leggera sostenuta da montanti di passo 3 m. Le
barriere sono ancorate ad un cordolo di fondazione su micropali; mentre la tipologica
Metallica Leggera € posizionata su un muro in c.a. fondato anch'esso su micropadli.

Le tabelle seguenti sintetizzano le caratteristiche delle barriere antirumore di progetto

distinte tra binario pari e binario dispari.

Barriere lato Binario Pari

da Km a Km WBS Altezza BA | Tipologia BA | Lunghezza (m)
67+138.81|67+189.31| BAO1-1 HO Standard 50.50
67+189.31|67+240.29 | BAO1-2 H5 Standard 50.99
67+240.29 | 67+288.29 | BAO1-3 H4 Standard 48.00
67+288.29 | 67+390.29 | BAO1-4 Hé6 Standard 102.00
67+390.29 | 67+440.80| BAO1-5 HO Standard 50.50
67+489.56|67+538.55| BAO1-6 H1 Standard 48.99
67+538.55|67+580.44| BAO1-7 H2 Standard 41.90
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da Km a Km WBS Altezza BA | Tipologia BA | Lunghezza (m)
67+580.46 | 67+640.43| BAO1-8 HO impgﬁofo 60.31
67+640.46| 67+691.48| BAO1-9 H3 Standard 51.00
67+691.48| 67+788.94| BAO1-10 HO Standard 97.49
67+788.94| 67+815.94| BAO1-11 H7 Standard 27.00
67+815.94| 67+956.95| BAO1-12 H6 Standard 141.00
67+956.95| 67+980.95| INO1-1 H6 Retfificata 24.00
67+980.95| 67+992.95| BAO1-13 H6 Standard 12.00
67+992.95| 68+040.95| BAO1-14 H5 Standard 48.00
68+040.95| 68+147.39| BAO1-15 H3 Standard 106.44
68+147.60 | 68+185.59 | BAO1-16 H5 “l"eegg'é'fgc’ 38.00
68+185.59 | 68+251.56| BAOT-17 | H6 ”l"eegjggfoc 65.99
68+293.44| 68+362.94| BAO1-18 H4 Rettificata 69.50
68+378.52| 68+394.52| BAO1-19 H6 Standard 16.00
68+394.52| 68+508.02| BAO1-20 H3 Standard 113.50
68+519.28| 68+655.26 | BAO1-21 H3 Standard 135.99
68+655.26| 68+668.75| BAO1-22 H8 Rettificata 13.50
68+668.75| 68+692.75| INO1-2 H10 Rettificata 24.00
68+692.75| 68+721.30 | BAO1-23 HY Rettificata 28.50
68+721.30| 68+790.30 | BAO1-24 H3 Standard 69.00
68+790.30| 68+889.29 | BAO1-25 HO Standard 99.00
68+889.29 | 68+989.79 | BAO1-26 H2 Standard 100.49
68+989.79 | 69+091.25| BAO1-27 H1 Standard 101.45
69+189.29 | 69+238.29 | BAO1-28 HO Rettificata 49.00
69+238.29 | 69+340.31 | BAO1-29 H2 Rettificata 102.01
69+340.31| 69+389.79 | BAO1-30 HO Rettfificata 49.50
69+389.79 | 69+413.77 | BAO1-31 H4 Rettfificata 24.00
69+413.99 | 69+491.86| BAO1-32 | H7 ”l"eegjggfoc 78.00
69+491.86| 69+531.76 | BAO1-33 HO impgﬁofo 40.00
69+531.76 | 69+549.72| INO1-3 H6 ”l"eeég'é'rcoc 18.00
69+549.72 | 69+579.64 | BAO1-34 H6 “l"eegggch’ 30.00
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da Km a Km WBS Altezza BA | Tipologia BA | Lunghezza (m)
69+590.51 | 69+689.23 | BAO1-35 H4 Standard 98.99
69+689.23|69+764.05| BAO1-36 H5 Standard 74.99
69+764.05|69+790.50 | BAO1-37 HO Standard 26.50
69+863.27 | 69+892.12| BAO1-38 HO Standard 28.91
69+890.36| 69+942.18| BAOT-39 | H3 ”l"eeég'é'rcoc 52.00
69+942.33|70+039.67 | BAO1-40 H3 Standard 97.50
70+039.67 | 70+135.67 | BAO1-41 HO Standard 96.00
70+135.67 | 70+239.24 | BAO1-42 H2 Standard 103.50
70+239.24|70+290.30 | BAO1-43 H3 Standard 51.00
70+290.30|70+307.80 | BAO1-44 H5 Standard 17.50
70+319.23|70+440.35| BAO1-45 H3 Rettificata 121.00
70+440.35|70+482.44 | BAO1-46 H3 Standard 42.00
70+482.44|70+514.96 | BAO1-47 H4 Standard 32.49
70+514.96|70+565.07 | BAO1-48 H5 Standard 50.02
70+565.07 | 70+589.12| BAO1-49 H7 Standard 24.00
70+589.12|70+633.64 | BAO1-50 H8 Standard 44.50
70+659.43|70+682.49 | BAO1-51 H4 Standard 23.00
70+697.38|70+761.43 | BAO1-52 H2 Standard 64.00
70+761.43|70+889.11 | BAO1-53 H3 Standard 127.49
70+889.11|70+989.73 | BAO1-54 H5 Standard 100.49
70+989.73|71+091.88 | BAO1-55 H7 Standard 102.00
71+091.88|71+141.66| BAO1-56 H3 Standard 49.79
71+141.66|71+192.67 | BAO1-57 H2 Standard 51.00
714192.67 | 71+241.66 | BAO1-58 HO Standard 49.00
71+333.79|71+524.61 | BAO1-59 H1 Standard 190.82
Barriere lato Binario Dispari
da Km a Km WBS | Altezza BA | Tipologia BA Sviluppo (m)
67+027.67 | 67+049.67| BAO2-1 HO Standard 22.00
Da
67+049.67 | 67+072.17| N0 HO impalcato 22.50
67+072.17 | 67+078.17| BAO2-2 HO Standard 6.00
67+078.17 |67+129.16| BA02-3 H3 Standard 51.00
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da Km a Km WBS | Altezza BA | Tipologia BA Sviluppo (m)
67+129.16 | 67+180.16| BAO2-4 H4 Standard 51.00
67+180.16 | 67+207.16| BAO2-5 Hé Standard 27.00
Da

67+207.16 | 67+229.66| N0%2 | H2 impalcato 2400
67+229.66 | 67+280.66| BAO2-6 H7 Standard 51.00
67+280.66 | 67+328.66| BAO2-7 Hé6 Standard 48.00
67+328.66 | 67+382.66| BA02-8 H8 Standard 54.00
67+382.66 | 67+478.66| BAO2-9 HS Standard 196.00
67+478.66 | 67+580.48 | BAO2-10 H6 Standard 101.82
67+580.48 | 67+628.48| BAO2-11 HS Standard 48.00
67+628.48 | 67+661.48 | BAO2-12 H4 Standard 32.99
67+658.60 | 67+669.58 | BAO2-13 H4 Standard 11.00
67+668.17 | 67+679.67 | BAO2-14 H4 Standard 11.50
67+679.67 | 67+729.17 | BA02-15 H3 Standard 49.50
67+729.17 | 67+829.66| BAO02-16 HO Standard 100.50
67+829.66 | 67+966.16| BAO2-17 H3 Standard 136.49
67+966.16 | 67+991.66| INO2-3 H8 Refttificata 25.50
67+991.66 | 68+054.68 | BAO2-18 H8 Standard 63.03
68+054.68 | 68+104.19 | BA02-19 Hé6 Standard 49.50
68+104.19 | 68+155.19 | BA02-20 H7 Standard 51.00
68+155.19 |68+173.19 | BAO2-21 H6 Standard 18.00
68+173.19 | 68+227.18| BA02-22 H7 Standard 54.00
68+227.18 | 68+246.69 | BAO2-23 Hé Standard 19.50
68+273.64 | 68+293.63 | BAD2-24 H4 Standard 19.99

Metallica
68+341.02 | 68+389.01|BA0Z25|  H7 leggera 48.00

Metallica
68+386.29 | 68+416.29 BAOD2-26 H10 leggera 30.00
68+438.46 | 68+482.96| BA02-27 H8 Standard 44.50
68+482.96 | 68+507.96 | BAO2-28 H7 Standard 25.00
68+519.01 |68+629.99 | BAO2-29 HO Standard 110.98
68+629.99 | 68+642.99 | BA02-30 H3 Standard 13.00

Metallica
68+643.73 | 68+705.60 BAOZ-3] H4 leggera 61.86
68+705.77 | 68+777.68| BA02-32 H3 Standard 71.91
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da Km a Km WBS | Altezza BA | Tipologia BA Sviluppo (m)
68+777.68 | 68+927.61 | BAO2-33 HO Standard 149.93
68+927.61 | 69+025.15 | BAO2-34 H3 Standard 97.48
69+025.15 | 69+114.65 | BA02-35 HO Rettificata 89.50
69+171.71 | 69+271.16| BAO2-36 HO Standard 99.48
69+271.16 | 69+371.64 | BAO2-37 H4 Standard 100.49
69+371.64 | 69+536.80 | BAO2-38 HO Standard 164.97
Da
69+536.80 | 69+563.84| NOZ4 HO impalcato 27.00
69+563.84 |69+571.34| BA02-39 HO Standard 7.50
69+571.34 | 69+620.96 | BAO2-40 H2 Standard 49.50
69+620.96 |69+798.19 | BA02-41 H3 Standard 176.97
69+798.19 | 69+871.80 | BAO2-42 H1 Standard 73.49
69+871.80 | 69+882.30 | BAO2-43 H2 Standard 10.50
69+882.45 | 69+920.28 | BAO2-44 HO _ ba 37.79
impalcato
69+920.49 | 69+938.49 | BAO2-45 H3 Metallica 18.00
leggera
69+938.49 | 69+962.78| IN0O2-5 H5 “I"efo”'co 24.00
eggera
69+962.78 | 70+118.74 | BAO2-46 H3 Rettificata 155.97
70+118.74 |70+172.74 | BAO2-47 H4 Standard 54.00
70+172.74 |70+311.68| BAO2-48 HO Standard 139.00
70+324.49 |70+371.93 | BAO2-49 H3 Standard 47.50
70+371.93 | 70+398.93 | BAO2-50 H4 Standard 27.00
Metallica
70+399.19 |70+497.31 BAOZ-S1 H4 leggera #8.00
Da
70449731 |70+547.07|BA02-52)  HO impalcato 47.61
Metallica
70+547.07 |70+571.06 BAOD2-53 Hé leggera 24.00
Metallica
70+571.06 | 70+631.02| BAOZS4|  H8 leggera 60.00
70+693.94 | 70+774.39 | BAO2-55 H3 Standard 80.50
70+774.39 |71+275.47 | BAO2-56 HO Standard 501.25
70+275.47 | 71+290.46| INO2-6 HO Standard 15.00
714290.46 |71+303.46 | BAO2-57 HO Standard 13.00
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2.4 Opere discavalco

Sono previste delle opere di scavalco per il superamento di 9 attraversamenti, tra
stradali, pedonali, opere interrate o sottoservizi ed idraulici, che comportano la
realizzazione di tfre opere di scavalco lungo il lato Sud e sei opere di scavalco lungo |l
lato Nord.

Sirimanda per i dettagli agli elaborati specifici di progetto.

La tabella seguente sintetizza le caratteristiche delle opere di scavalco previste dal

progetto in corrispondenza delle interferenze, distinte per Binario Pari e Binario Dispari.

LATO PARI

da Km a Km WBS Caratteristica scavaico
67+956.95 | 67+980.95 | INO1-1 Trave in ca gettata in opera L=24.00 m
68+668.75 | 68+692.75 | INO1-2 Trave in ca gettata in opera L=24.00 m
69+531.76 | 69+549.72 | INO1-3 Trave in ca gettata in opera L=18.00 m

LATO DISPARI

da Km a Km WBS Caratteristica scavaico
67+049.67 | 67+072.17 | INO2-1 Trave in ca gettata in opera L=22.50 m
67+207.16 | 67+229.66 | INO2-2 Trave in ca gettata in opera L=24.00 m
67+966.16 | 67+991.66 | INO2-3 Trave in ca gettata in opera L=25,50 m
69+536.80 | 69+563.84 | INO2-4 Trave in ca gettata in opera L=27,00 m
69+938.49 | 69+962.78 | INO2-4 Trave in ca gettata in opera L=24,00 m
71+4275.47 | 71+290.46 | INO2-6 Trave in ca gettata in opera L=15,00 m
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2.5 Modadalita costruttive previste

Dal punto di vista delle modalitd costruttive, nel presente progetto di cantierizzazione
le barriere sono distinte in quattro categorie principali:

1. le barriere che possono essere realizzate solo dalla sede ferroviaria, anche se
cio comporta interferenze con I'esercizio;

2. le barriere che possono essere realizzate solo dalla sede ferroviaria, senza che
cido comporti interferenza con I'esercizio;

3. le barriere che possono essere realizzate dall’esterno della sede ferroviaria,
senza interferenze con I'esercizio;

4. le barriere che possono essere realizzate dall’esterno della sede ferroviaria, ma
le cuilavorazioni determinano interferenze con I'esercizio.

In linea generale la scelta sulle modalita operative € stata effettuata sulla base dei
seguenti criteri:

» minimizzare le interferenze con I'esercizio, che possono comportare interruzioni
temporanee della circolazione, e quindi, ove possibile, eseguire ilavori da aree
pubbliche all’esterno della sede ferroviaria;

> prediligere, ovunque possibile, I'occupazione per i lavori di aree di pertinenza
ferroviaria che non comportino interferenze con I'esercizio;

» in mancanza di aree pubbliche ipotizzare I'esecuzione dei lavori da aree
private accessibil, e che non comportino necessita di lavori o ricadute
negative;

» ove non alfrimenti possibile, considerare la realizzazione delle barriere da freno

cantiere con interruzione dell'esercizio ferroviario.

Le tabelle seguenti sintetizzano le modalitd esecutive peri vari tratti di barriera. Queste
sono inolifre illustrate graficamente nelle tavole:
e DI14702 D53 P7 CA0000 001A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e
della viabilita di accesso Tav. 1/5 (scala 1:1.000);
e DI14702 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 2/5 (scala 1:1.000);
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e D147 02 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 3/5 (scala 1:1.000);

e D147 02 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 4/5 (scala 1:1.000);

e D147 02 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 5/5 (scala 1:1.000)

Barriere lato binario pari

Altezza | Lunghezza Laveri da . Laveri da
da Km a Km WBS BA (m) esierpo.sede mien.w :sede
ferroviaria (m) |ferroviaria (m)
67+138.81|67+189.31| BAOT-1 HO 50.50 50.50 -
67+189.31|67+240.29 | BAO1-2 H5 50.99 50.99 -
67+240.29 | 67+288.29 | BAO1-3 H4 48.00 48.00 -
67+288.29 | 67+390.29 | BAOT-4 Hé 102.00 102.00 -
67+390.29 | 67+440.80| BAO1-5 HO 50.50 50.50 -
67+489.56 | 67+538.55| BAO1-6 H1 48.99 48.99 -
67+538.55|67+580.44| BAO1-7 H2 41.90 41.90 -
67+580.46 | 67+640.43 | BAO1-8 HO 60.31 - 60.31
67+640.46 | 67+691.48 | BAO1-9 H3 51.00 - 51.00
67+691.48 | 67+788.94  BAO1-10| HO 97.49 - 97.49
67+788.94|67+815.94 | BAO1-11 H7 27.00 27.00 -
67+815.94|67+956.95|BA01-12| H6 141.00 141.00 -
67+956.95|67+980.95| INO1-1 Hé 24.00 - 24.00
67+980.95|67+992.95|BA01-13| H6 12.00 - 12.00
67+992.95|68+040.95|BAO1-14| HS5 48.00 - 48.00
68+040.95|68+147.39 |BAO1-15| H3 106.44 - 106.44
68+147.60|68+185.59 |[BAO1-16| HS5 38.00 38.00 -
68+185.59 | 68+251.56 |[BAO1-17| H6 65.99 65.99 -
68+293.44| 68+362.94|BA01-18| H4 69.50 69.50 -
68+378.52 | 68+394.52 | BAO1-19| H6 16.00 - 16.00
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Altezza | Lunghezza AOLACLE . LACL
da Km a Km WBS BA (m) esierpoosede mien:no .sede
ferroviaria (m) |ferroviaria (m)
68+394.52 | 68+508.02 | BAO1-20| H3 113.50 - 113.50
68+519.28 | 68+655.26 | BAO1-21 H3 135.99 135.99 -
68+655.26 | 68+668.75|BA01-22| H8 13.50 13.50 -
68+668.75|68+692.75| INO1-2 | HI0 24.00 - 24.00
68+692.75|68+721.30 | BAO1-23| H9 28.50 - 28.50
68+721.30 | 68+790.30 |[BAO1-24| H3 69.00 69.00 -
68+790.30 | 68+889.29 |IBAO1-25| HO 99.00 99.00 -
68+889.29 | 68+989.79 |IBAO1-26| H2 100.49 100.49 -
68+989.79 | 69+091.25|BAO1-27 | HI 101.45 101.45 -
69+189.29 | 69+238.29 |[BAO1-28| HO 49.00 49.00 -
69+238.29 | 69+340.31 |BAO1-29| H2 102.01 102.01 -
69+340.31 | 69+389.79 |BAO1-30| HO 49.50 49.50 -
69+389.79 | 69+413.77 | BAO1-31 H4 24.00 - 24.00
69+413.99 | 69+491.86 |BAO1-32| H7 78.00 - 78.00
69+491.86 | 69+531.76 |BAO1-33| HO 40.00 - 40.00
69+531.76 | 69+549.72| INO1-3 Hé 18.00 18.00 -
69+549.72 | 69+579.64 |BAO1-34| Hé6 30.00 - 30.00
69+590.51 | 69+689.23 |BAO1-35| H4 98.99 - 98.99
69+689.23 | 69+764.05|BA01-36| HS 74.99 42.00 33.00
69+764.05|69+790.50 | BAO1-37| HO 26.50 26.50 -
69+863.27 | 69+892.12 | BA01-38| HO 28.91 28.91 -
69+890.36 | 69+942.18 |BAO1-39| H3 52.00 - 52.00
69+942.33 | 70+039.67 |BAO1-40| H3 97.50 - 97.50
70+039.67 | 70+135.67 | BAO1-41 HO 96.00 96.00 -
70+135.67 | 70+239.24 |BAO1-42| H2 103.50 103.50 -
70+239.24 | 70+290.30 | BAO1-43| H3 51.00 51.00 -
70+290.30 | 70+307.80 |[BAO1-44| HS5 17.50 - 17.50
70+319.23 | 70+440.35 | BAO1-45| H3 121.00 - 121.00
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Altezza | Lunghezza AOLACLE . LACL
da Km a Km WBS BA (m) esierpoosede mien:no .sede
ferroviaria (m) |ferroviaria (m)
70+440.35|70+482.44 |BAO1-46| H3 42.00 - 42.00
70+482.44|70+514.96 |BAO1-47 | H4 32.49 32.49 -
70+514.96|70+565.07 |BAO1-48| HS5 50.02 50.02 -
70+565.07 | 70+589.12 | BAO1-49 | H7 24.00 24.00 -
70+589.12|70+633.64 |BAO1-50| H8 44.50 44.50 -
70+659.43 | 70+682.49 | BAO1-51 H4 23.00 - 23.00
70+697.38 | 70+761.43 | BAO1-52| H2 64.00 64.00 -
70+761.43|70+889.11 |BAO1-53| H3 127.49 127.49 -
70+889.11|70+989.73 |BAO1-54| HS5 100.49 - 100.49
70+989.73|71+091.88 |BAO1-55| H7 102.00 - 102.00
71+091.88|71+141.66 | BAO1-56| H3 49.79 49.79 -
71+141.66|71+192.67 |BAO1-57 | H2 51.00 51.00 -
71+192.67 | 71+241.66 |BAO1-58| HO 49.00 49.00 -
71+333.79 | 71+524.61 |BAO1-59 | HI 190.82 190.82 -
Barriere lato binario dispari
Altezza | Sviluppo Lavori da . Lavori da
da Km a Km WBS BA (m) esterpo‘sede mten?o .sede
ferroviaria (m) | ferroviaria (m)
67+027.67 | 67+049.67 | BAO2-1 HO 22.00 22.00 -
67+049.67 | 67+072.17 | INO2-1 HO 22.50 22.50 -
67+072.17 | 67+078.17 | BA02-2 HO 6.00 6.00 -
67+078.17 | 67+129.16 | BAO2-3 H3 51.00 51.00 -
67+129.16|67+180.16 | BAO2-4 H4 51.00 51.00 -
67+180.16|67+207.16| BAO2-5 Hé 27.00 27.00 -
67+207.16 | 67+229.66| INO2-2 H2 24.00 24.00 -
67+229.66 | 67+280.66 | BAO2-6 H7 51.00 51.00 -
67+280.66 | 67+328.66 | BAO2-7 Hé 48.00 48.00 -
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Altezza | sviluppo Lavori da . Lavori da
da Km a Km WBS BA (m) esterf\o‘sede lnterr.\o .sede
ferroviaria (m) | ferroviaria (m)
67+328.66 | 67+382.66| BA02-8 H8 54.00 - 54.00
67+382.66 | 67+478.66 | BA02-9 H5 196.00 - 196.00
67+478.66 | 67+580.48 | BAO2-10| Hé 101.82 - 101.82
67+580.48 | 67+628.48 | BAO2-11 H5 48.00 - 48.00
67+628.48 | 67+661.48 | BAO2-12 H4 32.99 - 32.99
67+658.60 | 67+669.58 | BAO2-13 H4 11.00 - 11.00
67+668.17 | 67+679.67 |BAO2-14| H4 11.50 - 11.50
67+679.67 | 67+729.17 |BA02-15 H3 49.50 49.50 -
67+729.17 | 67+829.66 | BA02-16 HO 100.50 100.50 -
67+829.66 | 67+966.16 | BAO2-17 H3 136.49 136.49 -
67+966.16|67+991.66| INO2-3 H8 25.50 - 25.50
67+991.66|68+054.68 | BAO2-18| H8 63.03 - 63.03
68+054.68 | 68+104.19 | BA02-19 Hé 49.50 - 49.50
68+104.19|68+155.19 | BA02-20| H7 51.00 - 51.00
68+155.19 | 68+173.19 | BAO2-21 Hé 18.00 - 18.00
68+173.19 | 68+227.18 | BA02-22 H7 54.00 - 54.00
68+227.18 | 68+246.69 | BA02-23 Hé 19.50 - 19.50
68+273.64 | 68+293.63 | BA02-24| H4 19.99 - 19.99
68+341.02 | 68+389.01 | BA02-25 H7 48.00 - 48.00
68+386.29 | 68+416.29 |BA02-26| HI10 30.00 - 30.00
68+438.46 | 68+482.96 | BA02-27 H8 44.50 - 44.50
68+482.96|68+507.96 | BA02-28| H7 25.00 - 25.00
68+519.01 | 68+629.99 | BA02-29 HO 110.98 - 110.98
68+629.99 | 68+642.99 |BA02-30| H3 13.00 - 13.00
68+643.73 | 68+705.60 | BAO2-31 H4 61.86 - 61.86
68+705.77 | 68+777.68 | BAO2-32 H3 71.91 - 71.91
68+777.68 | 68+927.61 | BAO2-33 HO 149.93 - 149.93
68+927.61|69+025.15|BA02-34| H3 97.48 - 97.48
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Altezza | sviluppo Lavori da . Lavori da
da Km a Km WBS BA (m) esterf\o‘sede lnterr.\o .sede
ferroviaria (m) | ferroviaria (m)
69+025.15|69+114.65 | BA02-35 HO 89.50 - 89.50
69+171.71|69+271.16 | BA02-36 HO 99.48 - 99.48
69+271.16 | 69+371.64 | BAO2-37 H4 100.49 100.49 -
69+371.64|69+536.80| BA02-38| HO 164.97 164.97 -
69+536.80 | 69+563.84 | INO2-4 HO 27.00 27.00 -
69+563.84 | 69+571.34 | BA02-39 HO 7.50 - 7.50
69+571.34|69+620.96 | BA02-40| H2 49.50 - 49.50
69+620.96 | 69+798.19 | BAO2-41 H3 176.97 75.00 101.00
69+798.19 | 69+871.80 | BAO2-42 H1 73.49 - 73.49
69+871.80 | 69+882.30 | BAO2-43 H2 10.50 - 10.50
69+882.45| 69+920.28 | BA02-44| HO 37.79 - 37.79
69+920.49 | 69+938.49 | BA02-45 H3 18.00 - 18.00
69+938.49 | 69+962.50 | INO2-5 H4 24.00 - 24.00
69+962.78 | 70+118.74 | BAO2-46 H3 155.97 - 155.97
70+118.74|70+172.74 | BA02-47 | H4 54.00 - 54.00
70+172.74|70+311.68| BA02-48| HO 139.00 139.00 -
70+324.49 | 70+371.93 | BAO2-49 H3 47.50 47.50 -
70+371.93|70+398.93 | BA02-50| H4 27.00 27.00 -
70+399.19 | 70+497.31 | BAO2-51 H4 98.00 20.00 78.00
70+497.31|70+547.07 | BAO2-52 HO 49.61 49.61 -
70+547.07 | 70+571.06 | BAO2-53 Hé 24.00 24.00 -
70+571.06 | 70+631.02| BAO2-54| H8 60.00 60.00 -
70+693.94 | 70+774.39 | BAO2-55 H3 80.50 - 80.50
70+774.39 | 71+275.47 | BAO2-56 HO 501.25 352.00 148.00
70+275.47 | 71+290.46 | IN02-6 HO 15.00 15.00 -
71+290.46 | 71+303.46 | BA02-57| HO 13.00 13.00 -
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Nei casi in cui la barriera € posizionata in corrispondenza del muro o recinzione
esistente, con demolizione parziale o totale dello stesso, inevitabilmente verrd
occupata una fascia esterna alla sede di larghezza pari a 1,50m per consentire
I'operativita durante le lavorazioni.

Quanto riportato nella tabella precedente e nei paragrafi sequenti, con particolare

riguardo alle interferenze con l'esercizio ferroviario, con le viabilitad pubbliche e con le

proprietad private, dovra essere tenuto in debita considerazione dall’appaltatore nella

fase di offerta per I’acquisizione dei lavori.

Sara comunque cura ed onere dello stesso appaltatore verificare i vincoli e le

interferenze di cui sopra nelle fasi successive di progettazione ed eventualmente

adeguare la presente ipotesi di cantierizzazione nel rispetto dei tempi e costi previsti

per 'Appalto.

Per quanto riguarda le modalita costruttive dei moduli di scavalco standard da 4,5 m
e da 7,5 m, 'appaltatore potra prevedere la realizzazione di moduli gettati in opera,
delle medesime caratteristiche di quelli prefabbricati, nel rispetto dei tempi e costi

d'appalto.

2.6 Interferenze con esercizio ferroviario

La messa in opera delle barriere antirumore interferenti con I'esercizio
ferroviario potra essere eseguita da freno oppure dall’esterno in regime di interruzione
dell’esercizio ferroviario e tolta tensione, sfruttando le interruzioni notturne di seguito
riportate:

Binario Dispari Linea Pisa — Firenze Siffredi, sezione Pontedera — Cascina —

Navacchio sono disponibili 5h65min per 5gg/settimana.

Binario Pari Linea Pisa — Firenze Siffredi, sezione Navacchio — Cascina -

Pontedera sono disponibili 5h25min per 5gg/settimana.

Le principali interferenze prevedibili per i lavori in esame sono illustrate nelle

seguenti tabelle distinte per Binario Pari e Binario Dispari.
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Barriere lato binario pari

da Km

a Km

WBS

Altezza
BA

Lunghezza

(m)

note sulle attivita realizzative

67+138.81

67+189.31

BAOT-1

HO

50.50

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

67+189.31

67+240.29

BAO1-2

HS

50.99

da esterno alla sede -
microp./cordolo SENZA
INTERRUZIONE, muro, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

67+240.29

67+288.29

BAO1-3

H4

48.00

da esterno alla sede -
microp./cordolo SENZA
INTERRUZIONE, muro, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

67+288.29

67+390.29

BAO1-4

Hé

102.00

da esterno alla sede -
microp./cordolo SENZA
INTERRUZIONE, muro, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

67+390.29

67+440.80

BAO1-5

HO

50.50

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

67+489.56

67+538.55

BAO1-6

H1

48.99

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

67+538.55

67+580.44

BAO1-7

H2

41.90

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

67+580.46

67+640.43

BAO1-8

HO

60.31

da interno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

67+640.46

67+691.48

BAO1-9

H3

51.00

da interno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

67+691.48

67+788.94

BAO1-10

HO

97.49

da interno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

67+788.94

67+815.94

BAOI-11

H7

27.00

da esterno alla sede -
microp./cordolo SENZA
INTERRUZIONE, muro, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

67+815.94

67+956.95

BAO1-12

Hé

141.00

da esterno alla sede -
microp./cordolo SENZA
INTERRUZIONE, muro, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

67+956.95

67+980.95

INOT-1

Hé

24.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE

67+980.95

67+992.95

BAO1-13

Hé

12.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - NO TRENO
CANTIERE
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da Km

a Km

WBS

Altezza
BA

Lunghezza

(m)

note sulle attivita realizzative

67+992.95

68+040.95

BAO1-14

HS

48.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - NO TRENO
CANTIERE

68+040.95

68+147.39

BAO1-15

H3

106.44

da interno alla sede -
microp./cordolo SENZA
INTERRUZIONE, muro, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+147.60

68+185.59

BAOI1-16

H5

38.00

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+185.59

68+251.56

BAO1-17

Hé

65.99

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+293.44

68+362.94

BAO1-18

H4

69.50

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+378.52

68+394.52

BAO1-19

Hé

16.00

da interno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+394.52

68+508.02

BAO1-20

H3

113.50

da interno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+519.28

68+655.26

BAO1-21

H3

135.99

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+655.26

68+668.75

BAO1-22

H8

13.50

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+668.75

68+692.75

INOT-2

H10

24.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

68+692.75

68+721.30

BAO1-23

H9

28.50

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

68+721.30

68+790.30

BAO1-24

H3

69.00

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

68+790.30

68+889.29

BAO1-25

HO

99.00

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

68+889.29

68+989.79

BAO1-26

H2

100.49

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

68+989.79

69+091.25

BAO1-27

H1

101.45

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

69+189.29

69+238.29

BAO1-28

HO

49.00

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE
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da Km

a Km

WBS

Altezza
BA

Lunghezza

(m)

note sulle attivita realizzative

69+238.29

69+340.31

BAO1-29

H2

102.01

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

69+340.31

69+389.79

BAO1-30

HO

49.50

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

69+389.79

69+413.77

BAO1-31

H4

24.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

69+413.99

69+491.86

BAO1-32

H7

78.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

69+491.86

69+531.76

BAO1-33

HO

40.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

69+531.76

69+549.72

INOT-3

Hé

18.00

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

69+549.72

69+579.64

BAO1-34

Hé

30.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

69+590.51

69+689.23

BAO1-35

H4

98.99

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

69+689.23

69+764.05

BAO1-36

H5

74.99

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE PER 33 m e da
esterno alla sede 42mSENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

69+764.05

69+790.50

BAO1-37

HO

26.50

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

69+863.27

69+892.12

BAO1-38

HO

28.91

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

69+890.36

69+942.18

BAO1-39

H3

52.00

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

69+942.33

70+039.67

BAO1-40

H3

97.50

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

70+039.67

70+135.67

BAO1-41

HO

96.00

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

70+135.67

70+239.24

BAO1-42

H2

103.50

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE

70+239.24

70+290.30

BAO1-43

H3

51.00

da esterno alla sede SENZA
INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

70+290.30

70+307.80

BAO1-44

HS

17.50

dainterno alla sede CON
INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE
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da Km

a Km

WBS

Altezza | Lunghezza

BA (m) note sulle attivita realizzative

70+319.23

70+440.35

BAO1-45

dainterno alla sede CON
H3 121.00 INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

70+440.35

70+482.44

BAO1-46

dainterno alla sede CON
H3 42.00 INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

70+482.44

70+514.96

BAO1-47

da esterno alla sede SENZA
H4 32.49 INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

70+514.96

70+565.07

BAO1-48

da esterno alla sede SENZA
H5 50.02 INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

70+565.07

70+589.12

BAO1-49

da esterno alla sede SENZA
H7 24.00 INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

70+589.12

70+633.64

BAO1-50

da esterno alla sede SENZA
H8 44.50 INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

70+659.43

70+682.49

BAO1-51

dainterno alla sede CON
H4 23.00 INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

70+697.38

70+761.43

BAO1-52

da esterno alla sede SENZA

H2 64.00 INTERRUZIONE

70+761.43

70+889.11

BAO1-53

da esterno alla sede SENZA
H3 127 .49 INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

70+889.11

70+989.73

BAO1-54

dainterno alla sede CON
H5 100.49 INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

70+989.73

71+091.88

BAO1-55

dainterno alla sede CON
H7 102.00 INTERRUZIONE - TRENO
CANTIERE

71+091.88

71+141.66

BAO1-56

da esterno alla sede SENZA
H3 49.79 INTERRUZIONE, montanti e
pannelli IN INTERRUZIONE

71+141.66

71+192.67

BAO1-57

da esterno alla sede SENZA

H2 51.00 INTERRUZIONE

71+4192.67

71+4241.66

BAO1-58

da esterno alla sede SENZA

HO 49.00 INTERRUZIONE

71+333.79

71+524.61

BAO1-59

H1 190.82 da esterno alla sede SENZA

INTERRUZIONE
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02 D 53
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RG CA0000 001 A

FOGLIO
23 DI 59

Barriere lato binario dispari

da Km a Km WBS EREE || SR note sulle attivita realizzative
BA (m)
da esterno alla sede SENZA
67+027.67 | 67+049.67 | BAO2-1 HO 22.00 INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+049.67 | 67+072.17 | INO2-1 HO 22.50 INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+072.17 | 67+078.17 | BA02-2 HO 6.00 INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+078.17 | 67+129.16 | BA02-3 H3 51.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN
INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+129.16 | 67+180.16 | BA02-4 H4 51.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN
INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+180.16 | 67+207.16 | BA02-5 H6 27.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN
INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+207.16 | 67+229.66 | IN0O2-2 H2 24.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN
INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+229.66 | 67+280.66 | BA02-6 H7 51.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN
INTERRUZIONE
da esterno alla sede SENZA
67+280.66 | 67+328.66 | BA02-7 H6 48.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN
INTERRUZIONE
dainterno alla sede CON
67+328.66 | 67+382.66 | BA02-8 H8 54.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
dainterno alla sede CON
67+382.66 | 67+478.66 | BA02-9 H5 196.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
dainterno alla sede CON
67+478.66 | 67+580.48 | BA02-10 Hé6 101.82 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
dainterno alla sede CON
67+580.48 | 67+628.48 | BAO2-11 H5 48.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
dainterno alla sede CON
67+628.48 | 67+661.48 | BA02-12 H4 32.99 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
dainterno alla sede CON
67+658.60 | 67+669.58 | BA02-13 H4 11.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
dainterno alla sede CON
67+668.17 | 67+679.67 | BAO2-14 H4 11.50 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
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da Km a Km WBS S R note sulle attivita realizzative
BA (m)

da esterno alla sede SENZA
67+679.67 | 67+729.17 | BA02-15 H3 49.50 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN

INTERRUZIONE

da esterno alla sede SENZA
67+729.17 | 67+829.66 | BA02-16 HO 100.50 INTERRUZIONE

da esterno alla sede SENZA
67+829.66 | 67+966.16 | BAO2-17 H3 136.49 | INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN

INTERRUZIONE

dainterno alla sede CON
67+966.16 | 67+991.66 | IN02-3 H8 25.50 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
67+991.66 | 68+054.68 | BA02-18 H8 63.03 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
68+054.68 | 68+104.19 | BA02-19 H6 49.50 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
68+104.19 | 68+155.19 | BA02-20 H7 51.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
68+155.19 | 68+173.19 | BA02-21 Hé6 18.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
68+173.19 | 68+227.18 | BA02-22 H7 54.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
68+227.18 | 68+246.69 | BA02-23 Hé6 19.50 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
68+273.64 | 68+293.63 | BA02-24 H4 19.99 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede SENZA
68+341.02 | 68+389.01 | BA02-25 H7 48.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN

INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
68+386.29 | 68+416.29 | BA02-26 H10 30.00 INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN

INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
68+438.46 | 68+482.96 | BA02-27 H8 44.50 INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
68+482.96 | 68+507.96 | BA02-28 H7 25.00 INTERRUZIONE

dainterno alla sede SENZA
68+519.01 | 68+629.99 | BA02-29 HO 110.98 INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
68+629.99 | 68+642.99 | BA02-30 H3 13.00 INTERRUZIONE

dainterno alla sede CON
68+643.73 | 68+705.60 | BA02-31 H4 61.86 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
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Altezza | Sviluppo Ao . .
da Km a Km WBS note sulle attivita realizzative
BA (m)

da interno alla sede SENZA
68+705.77 | 68+777.68 | BA02-32 H3 71.91 INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
68+777.68 | 68+927.61 | BA02-33 HO 14993 INTERRUZIONE

dainterno alla sede SENZA
68+927.61 | 69+025.15 | BA02-34 H3 97.48 INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
69+025.15 | 69+114.65 | BA02-35 HO 89.50 INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
69+171.71 | 69+271.16 | BA02-36 HO 99.48 INTERRUZIONE

da interno alla sede SENZA
69+271.16 | 69+371.64 | BA02-37 H4 100.49 |INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN

INTERRUZIONE

da esterno alla sede SENZA
69+371.64 | 69+536.80 | BA02-38 HO 164.97 INTERRUZIONE

da esterno alla sede SENZA
69+536.80 | 69+563.84 | INO2-4 HO 27.00 INTERRUZIONE

dainterno alla sede CON
69+563.84 | 69+571.34 | BA02-39 HO 7.50 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
69+571.34 | 69+620.96 | BA02-40 H2 49.50 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON

INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE 101
69+620.96 | 69+798.19 | BAO2-41 H3 176.97 |m e 75M dall'esterno alla sede SENZA

INTERRUZIONE, montanti e pannelli IN

INTERRUZIONE.

dainterno alla sede CON
69+798.19 | 69+871.80 | BA02-42 H1 73.49 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
69+871.80 | 69+882.30 | BA02-43 H2 10.50 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
69+882.45 | 69+920.28 | BA02-44 HO 37.79 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
69+920.49 | 69+938.49 | BA02-45 H3 18.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
69+938.49 | 69+962.50 | INO2-5 H4 24.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
69+962.78 | 70+118.74 | BA02-46 H3 155.97 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE

dainterno alla sede CON
70+118.74 | 70+172.74 | BA02-47 H4 54.00 INTERRUZIONE - TRENO CANTIERE
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Altezza | Sviluppo Ao . .
da Km a Km WBS note sulle attivita realizzative
BA (m)
da esterno alla sede SENZA
70+172.74 | 70+311.68 | BA02-48 HO 139.00 INTERRUZIONE
da esterno alla sede CON
70+324.49 | 70+371.93 | BA02-49 H3 47.50 INTERRUZIONE
da esterno alla sede CON
70+371.93 | 70+398.93 | BA02-50 H4 27.00 INTERRUZIONE
dainterno alla sede CON
70+399.19 | 70+497.31 | BA02-51 H4 98.00 INTERRUZIONE PER 78 m + da esterno
alla sedeCON INTERRUZIONE per 20 m
da esterno alla sede SENZA
70+497.31 | 70+547.07 | BA02-52 HO 49.61 INTERRUZIONE
da esterno alla sede CON
70+547.07 | 70+571.06 | BA02-53 H6 24.00 INTERRUZIONE
da esterno alla sede CON
70+571.06 | 70+631.02 | BA02-54 H8 60.00 INTERRUZIONE
da interno alla sede SENZA
70+693.94 | 70+774.39 | BA02-55 H3 80.50 INTERRUZIONE
da interno alla sede SENZA
70+774.39 | 71+275.47 | BA02-56 HO 501.25 |INTERRUZIONE per 148m + da esterno
alla sede senza interruzione per 352m
da interno alla sede SENZA
70+275.47 | 71+290.46 | INO2-6 HO 15.00 INTERRUZIONE
dainterno alla sede SENZA
71+290.46 | 71+303.46 | BA02-57 HO 13.00 INTERRUZIONE

A fini di cautelaq, si € valutata la presenza di interferenze anche in tutti i casi in cui le

barriere vengano installate ad una distanza dalla linea TE minore di:

e 4,5m per barriere H?-H10;
e 3,6 m per barriere H7-H8;

e 2,5m per barriere H4-H5-Hé.

Oltre alle interferenze sopra elencate ve ne potranno essere altre legate a:

e spostamento di cavidotti relativi agli impianti tecnologici ferroviari;

e spostamento di enti dilinea;

e spostamento di paline o sostegni.

Eventualiinterferenze potrebbero verificarsi per I'inserimento della barriera antirumore

in corrispondenza delle strutture di sostegno per la frazione elettrica e per |l

seghalamento.
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Le fondazioni delle barriere dovranno pertanto essere rese compatibili con i blocchi
di fondazione dei pali della T.E. o con i sottoservizi in genere. Ove necessario per
particolari condizioni operative o per inacessibilita dall’esterno, I'Appaltatore potra
prevedere la realizzazione dei moduli di scavalco da 4,50 metri e/o da 7,50 metri
gettati in opera (con le stesse caratteristiche di quelli prefabbricati) nel rispetto dei
tempi e costi previsti in appalto.

La loro determinazione pofrd avvenire nelle fasi di progettazione successive a seguito
di unrilievo di dettaglio degliimpianti di linea.

Per le lavorazioni da treno-cantiere e/o con mezzi bimodali qualora per necessitd
operative occorra occupare anche la sagoma del binario attiguo, pofrd essere

richiesta la contestuale interruzione di entrambi binari.

2.7 Interferenze con viabilita pubblica

Le interferenze con le viabilitd sono previste:
e in corrispondenza dei sottopassi esistenti, al fine di realizzare le opere di
scavalco;
e per i tratti di barriera adiacenti a sedi stradali, per i quali la realizzazione
dall’esterno consente di evitare I'interferenza con la linea ferroviaria.

La tabella seguente sintetizza le tipologie di interferenze previste

Durata

Codice | Descrizione Interferenza .
stimata

. Interruzione della circolazione per
Via della -
V1 o alcune fasi di lavoro per la 5099
Costituzione . .
realizzazione IN02-1.

Via Antonio | Restringimento della carreggiata

V2 Pancinotti esistente per permettere I'accesso ai 23599
residenti.
Via Paolo Interruzione della circolazione per
V3 lsavi alcune fasi dilavoro per la 4099

redlizzazione INO2-4.
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. .. Durata
Codice | Descrizione Interferenza R
stimata

Via Antonio | Restringimento della carreggiata
Pancinotti esistente per permettere I'accesso ai
residenti.

V4 23899

Restringimento della carreggiata

V5 |Via Cava esistente per permettere l'accesso ai | 8099

residenti.
Via Lungo la | Restringimento della carreggiata
Vé | Ferrovia esistente per permettere laccesso ai | 13799
residenti.
Via Lungo la | Restringimento della carreggiata
V7 Ferrovia esistente per permettere I'accesso ai 6699
residenti.
Via Lungo la | Restringimento della carreggiata
V8 | Ferrovia esistente per permettere l'accesso ai | 17499
residenti.

Restringimento della carreggiata
V9 Via Interna esistente per permettere I'accesso ai 7699
residenti.

Restringimento della carreggiata

V10 |ViaIntema | gistente per permettere laccesso ai | 2699

residenti.
Via Augusto | Restringimento della carreggiata
V11 . : | .| 27999
Conti esistente per permettere I'accesso ai
residenti.

La localizzazione delle stesse € mostrata nelle tavole:
e DI14702 D53 P7 CA0000 001A — Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e
della viabilita di accesso Tav. 1/5 (scala 1:1.000);
e DI14702 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e
della viabilita di accesso Tav. 2/5 (scala 1:1.000);
e DI14702 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e

della viabilita di accesso Tav. 3/5 (scala 1:1.000);
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e DI14702 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e
della viabilita di accesso Tav. 4/5 (scala 1:1.000);

e DI14702 D53 P7 CA0000 002A - Planimetria delle aree di cantiere e di lavoro e
della viabilita di accesso Tav. 5/5 (scala 1:1.000)

In ogni caso dovra essere sempre garantita, in tutte le fasi dilavoro, I'accessibilita alle

proprietd private.

2.8 Interferenza con alberature

Lungo alcune delle viabilita interferite per i lavori da esterno sono presenti
dei filari arborei e/o tipo arbusti. Le lavorazioni dovranno essere svolte cercando di

minimizzare le ricadute sugli alberi, sia sulla parte aerea che sull’apparato radicale.

In alcuni casi le operazioni con apparecchi di sollevamento richiederanno,
ai fini della sicurezza, una potatura preventiva delle piante vicine: questa dovrd essere

eseguita da tecnici qualificati e nella stagione di riposo vegetativo.

Laddove vengano danneggiati esemplari arborei ovvero laddove sia
impossibile operare senza la rimozione degli stessiI'appaltatore dovrd provvedere alla
pianfumazione di nuovi esemplari di analoga specie e di etd da concordare con gli

enti pubblici competenti.

2.9 Interferenze con proprieta private

La possibilita di eseguire le lavorazioni inerenti la realizzazione delle barriere
anfirumore operando da proprieta private & stata considerata nelle situazioni
seguenti:

e presenza di cortili od aree di parcheggio dove sia possibile posizionare
apparecchi di sollevamento;
e presenza di aree incolte o aree verdi prive di alberi che possono costituire un

ostacolo per le operazioni;
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e esistenza di un accesso carrabile.

Non sono state prese in considerazione le situazioni in cui le aree private contengono
filari di alberi, frutteti, fablbricati, strutture od altri ostacoli, in quanto I'attivitd dei mezzi
di cantiere non risulterebbe in esse possibile se non a seguito di operazioni preventive
di rimozione e/o demolizione che possono determinare ricadute significative per i
proprietari.

Si evidenzia che la proposta qui presentata di lavorazioni con occupazione
temporanea delle aree private costituisce un'ipotesi operativa: allo stato attuale non
sono statirichiesti permessi ai privatiinteressati. L' attivita dirichiesta dei permessi rientra

tra gli oneri dell’appaltatore.

2.10 |Interferenze con altri Appalti

Al momento non si ha conoscenza di altri interventi previsti per la stessa tratta
contemporaneamente alla posa delle barriere. Non € d'altra parte possibile
escludere la contemporaneitd con lavori di manutenzione ferroviaria o di altro tipo.

In merito alle potenziali interferenze con altri appalti siimanda quindi alle successive

fasi progettualiin cui sard piu chiaro lo scenario costruttivo in cui si andrd ad operare.
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GESTIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

I materiali principali da movimentare nell’ambito del cantiere sono di seguito illustrati.

Per le relative quantita si rimanda agli elaborati di computo metrico.

Materiali in ingresso al cantiere:

1.

aggregati per riempimenti e rilevati: verranno approvvigionati just-in-time
da cave o produttori qualificati direttamente sul luogo di utilizzo;
calcestruzzo preconfezionato: verrd approvvigionato just-in-time  da
impianti di betonaggio qualificati direttamente sul luogo di utilizzo;

acciaio per armature e carpenterie metalliche: |l materiale verra
approvvigionato periodicamente e stoccato all'interno dell’area di
cantiere;

manufatti prefabbricati base barriere: verranno approvvigionati dal
produttore e stoccati all'interno dell’area di cantiere;

montanti barriere: verranno approvvigionati dal produttore e stoccati
all’interno dell’area di cantiere;

pannelli metallici fonoassorbenti: verranno approvvigionati dal produttore e
stoccati all’interno dell’area di cantiere;

canalette prefabbricate per cavi:  verranno approvvigionate dal

produttore e stoccate all’'interno dell’area di cantiere.

Materiali in uscita dal cantiere:

1.

detriti di demolizione: verranno caricati su autocarro e conferiti a
smaltimento senza stoccaggio preventivo, se non quello accanto al sito di
produzione, equivalente alla produzione giornaliera;

terre di scavo: verranno caricate su autocarro e conferite a smaltimento
senza stoccaggio preventivo, se non quello accanto al sito di produzione,

equivalente alla produzione giornaliera.

Tutti i materiali verranno approvvigionati all’area di cantiere ed alle aree di lavoro

tramite autocarri. | materiali verranno stoccati nell’ambito del cantiere logistico: solo

quantitativi minori potranno essere stoccati direttamente nelle aree di lavoro.
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4, VIABILITA DI ACCESSO Al CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO

La viabilitd che verra utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori € illustrata nelle
tavole D147 02 D53 P7 CA0000 001+005 A - Planimetria delle aree di cantiere e di
lavoro e della viabilita (scala 1:1.000).
La scelta delle strade da utilizzare per la movimentazione dei materiali e dei mezzi €
stata effettuata sulla base delle seguenti necessita:

e Scelta delle strade a maggior capacita di traffico;

e Scelta dei percorsi piu rapidi per il collegamento fra il cantiere/area di lavoro e

la viabilitd a lunga percorrenza.

Tuttavia, si evidenzia che il contesto fortemente urbanizzato ed i limitati accessi
carrabili alle aree di lavoro hanno di fatto obbligato le scelte delle viabilitd da

utilizzare.

L'arteria viaria principale per il lotto in esame e costituita dalla SS. Tosco Romagnola,
che si sviluppano parallelamente alla linea ferroviaria lato nord, collegandosi
diretftamente alle viabilitd secondarie che consento I'accesso alle aree di cantiere.
Sullato sud della linea ferroviaria sara utilizzata Via Marciana e Via Fosso Vecchio, che
si sviluppano parallelamente alla linea ferroviaria e che permettono attraverso le
viabilitd secondarie di accedere alle aree di cantiere.

Sono individuate tre aree di cantiere logistico: la prima (CA-01, Mg=1840.00) a cui si
accede tramite Via Nicolo Copernico posta sul lato sud della linea e ad inizio tratta;
la seconda (CA-02, Mg=2350.00) individuata in area di proprietd FS, piu precisamente
nella Stazione di Cascina, alla quale si accede da Via Nicolta direttamente collegata
con la SS Tosco Romagnola, posta sul lato nord della linea sita a meta della fratta in
oggetto; la terza (CA-03, Mg=3334.00), individuata in area di proprieta FS, piu
precisamente nella Stazione di San Frediano a Settimo, alla quale si accede da Via
Macerata direttamente collegata con la SS Tosco Romagnola, posta sul lato Nord

della lineq, in prossimita della fine dell’intervento.
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4.1 Piste di cantiere

L'ingresso alle aree dilavoro da esterno avverrd predisponendo delle brevissime piste
di accesso che hanno origine dalla viabilita pubblica.

Eventudali rimozioni, lavori di adeguamento ed i lavori di ripristino alla situazione ante

operam saranno a carico ed onere dell’ Appaltatore.

Di guanto riportato nei paragrafi precedenti, con particolare riguardo all’interferenze

con l'esercizio ferroviario e con le attivita interne allo scalo, € opportuno che

I'appaltatore ne tenga conto nella fase di offerta per I'acquisizione dei lavori. Sard

comungue cura ed onere dello stesso appaltatore verificare i vincoli di cui sopra nelle

fasi successive di progettazione ed eventualmente adequare la presente ipotesi di

cantierizzazione nel rispetto dei tempi e costi previsti per I'Appalto.
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5. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE

Al fine di realizzare le opere in progetto, e prevista I'installazione di fre aree

di cantiere:

e un'area di cantiere logistico e stoccaggio materiali, ad inizio tratta in

adiacenza a Via Nicolo Copernico, lato sud;

e un’'area di cantiere logistico e stoccaggio materiali, a metd della trafta, nella

Stazione di Cascinag, lato nord;

e un’area di cantiere logistico e stoccaggio materiali, a fine tratta nella Stazione

di San Frediano a Setftimo, lato Nord;

e un’'areadiricovero carrelli e stoccaggio materiali in corrispondenza dello scalo

della stazione di Pontedera Centrale, facilmente accessibile per la presenza di

viabilita direttamente collegata con la SS. Tosco Romagnola.

Nell’ambito dell’appalto in questione non € stato previsto un campo base dotato di

dormitori e locale mensa per i lavoratori: I'appaltatore potrd fare ricorso alle strutture

esistenti e alla ricettivitd locale, ovvero redlizzare un proprio campo base

eventualmente anche al di fuori delle aree qui individuate.
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5.1 Area di cantiere logistico

Posizione
Sono stati individuati tre aree di cantiere logistico tutte sul lato nord (dimensione totali

pari a circa 7524.00 mq) rispetto alla linea ferroviaria.

Vista aerea delle aree di cantiere ndividuate lungo la tratta (immagine da Google
Earth).

Utilizzo

| cantieri saranno da supporto per la costruzione di tutte le opere.

Essi conterranno indicativamente le seguenti strutture:

- Baraccamento ad uso ufficio

- Baraccamento spogliatoi e servizi igienici

- Magazzino

- Aree stoccaggio materiali da costruzione (basi barriere, pannelli, montanti, ecc.)
- Parcheggi per mezzi di lavoro

Le aree necessitano di lavorazioni preparatorie, posa di una recinzione di
delimitazione spianamento se necessario. Al termine dei lavori essa verra restituita
all'uso attuale.

Viabilita di accesso

L'accesso alle aree avviene:
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5.2

e Area di cantfiere CA-01, sito ad inizio fratta, a cui si accede da Via Nicolo

Copernico;

e Area di cantiere CA-02, sito a meta tratta, a cui si accede da Via Nicolta

collegata con SS. Tosco Romagnola;

e Area di cantfiere CA-03, sito a fine tratta, a cui si accede da Via Macerata

collegata con SS. Tosco Romagnola.

Area diricovero carrelli e stoccaggio materiali

Posizione

L'area & ubicata nel’ambito dell'impianto ferroviario posto a Nord-Ovest della

stazione di Pontedera Cenftrale.

L'area non necessitd di lavorazioni preparatorie, se non l'installazione di una

recinzione di delimitazione lato binari. Al fermine dei lavori essa verrd restituita all'uso

attuale.

Vista aerea dell’area di scalo ferroviario (immagine da Google Earth).
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Vista di insieme dei collegamenti tfra aree di lavoro ed area ricovero carrelli di

Pontedera Centrale.

Utilizzo

Il cantiere fungerd da supporto per le barriere da realizzare tramite carrello ferroviario.
Esso conterrd indicativamente le seguenti strutture:

- Baraccamento spogliatoi e servizi igienici

- Aree stoccaggio materiali da costruzione (basi barriere, pannelli, montanti, ecc.)
- Parcheggi per mezzi dilavoro

- Tronchino ricovero carrelli

Viabilita di accesso

L’accesso carrabile all’area avviene dall'ingresso esistente sulla Via Brigate Partigiane
che tramite Via XXIV Maggio si collega direttamente alla dorsale principale SS. Tosco

Romagnola.
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6. DESCRIZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Nel presente capitolo sono illustrate le aree di lavoro che verranno
occupate per la realizzazione delle singole barriere antirumore.
Per ciascuna barriera sono descritte le modalita esecutive e sono riportate fotografie
o immagini aeree che consentono di comprendere il contesto in cui si opera e gli
eventuali vincoli presenti, oltre alle interferenze con la viabilitd e con le proprieta

private.
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Area di lavoro barriere BA01-1, BA0O1-2, BA01-3, BAO1-4, BAO1-5, BA02-1, IN0O2-1,
BAO2-2, BA 02-3, BA02-4, BA 02-5, IN02-2, BA02-6 e BA02-7

Le barriere verranno readlizzate tutte da esterno sede, alcune parti d’opera con

soggezione dell'esercizio ferroviario, sfruttando la presenza della viabilitd di Via

Antonio Pacinofti che subird un restringimento durante le fasi di lavoro per

consentire I'accesso ai residenti.
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Area di lavoro barriere BA01-06, BAO1-7, BAO1-8, BAO1-9, BA0O2-8, BA02-9, BA02-10,
BAO2-11, BA02-12, BAO2-13 E BA02-14

Le barriere lato sud B.P. verranno realizzate parte dall’esterno e parte dall’interno

della sede ferroviaria senza interruzione della circolazione sfruttando I'area a

disposizione e la viabilitd di Via Cava.

Mentre le barriere lato Nord B.D. verranno redlizzata con I'ausilio del freno-cantiere.
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Area di lavoro barriere BA0O1-10, BA0O1-11, BA01-12, BA02-15, BA02-16 e BA02-17

Le barriere potranno essere realizzate lavorando all’esterno della linea ferroviaria,

sfruttando Le piste di cantiere, sul lato sud quella che collega Via Cava con Via

Bruno Genovesi mentre sul lato nord sfruttando I'accesso da Via Bruno Genovesi e

I'accesso realizzato su proprietd privata.
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Area di lavoro barriere INO1-1, BA0O1-13, BAO1-14, BAO1-15, BAO1-16, BAO1-17, BAO1-
18, INO2-3, BAO2-18, BA02-19, BA02-20, BA02-21, BA02-22, BA02-23 e BA02-24

Data la presenza di un fronte continuo di fabbricati, le barriere lato Nord verranno
realizzate da sede ferroviaria, in regime di interruzione della circolazione.

Mentre le barriere lato Sud, ad eccezione della INO1-1 realizzata da treno cantiere,
saranno realizzate parte da interno alla sede ferroviaria senza interruzione e parte
da esterno alla sede ferroviaria senza interruzione, queste sfrutteranno la viabilitd

esistente di Via Lungo la Ferrovia.
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Area di lavoro barriere BA01-19, BA01-20, BA01-21, BA02-25, BA02-26, BA02-27,

BA02-28, BAO2-29 E BA02-30

Le barriere lato Sud verranno redlizzate lavorando parte dall'interno della sede

ferroviaria e parte dall'esterno della linea ferroviaria sfruttando la viabilita Via Lungo

la Ferrovia. Mentre le barriere lato Nord saranno realizzate da interno alla sede

ferroviaria utilizzando I'area della Stazione di Cascina.
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Area di lavoro barriere INO1-2, BA01-23 E BA02-31

Data la presenza di un fronte continuo di fabbricati e la necessita direalizzare delle
opere di scavalco, le barriere verranno realizzate da sede ferroviaria, in regime di

interruzione della circolazione.

BADI=21
A ST | —

L=t TE 500




r‘— PROGETTO RISANAMENTO ACUSTICO REGIONE TOSCANA -
COMUNE DI CASCINA

V 4 ‘ J/TALFERR |CODICIINTERVENTO

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE | 050008015 — 050008016 — 050008024 — 050008031
PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE

Relazione genera|e PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
D14Z 02 D 53 RG CA0000 001 A 45 DI 59

Area di lavoro barriere BA01-24, BAO1-25, BA01-26, BAO1-27, BA01-28, BA01-29,
BAO1-30, BA02-32, BA02-33, BA02-34, BA02-35, BA02-36, BA02-37

Le barriere lato Sud pofranno essere realizzate lavorando dall’esterno della linea
ferroviaria, sfruttando la viabilitd presente che permette I'accesso alle aree agricole
e le piste di cantiere, sono individuati diversi accessi dalle viabilitd esistenti quali Via
Sant’lsisdoro e Via Vincenzo Bellini.

Le barriere lato Nord verranno realizzate tutte da interno senza interruzione
sfruttando lo spazio presente lungo linea solo la BA02-37 sard realizzata da esterno

con interruzione accedendo dlla stessa da Via Vincenzo Bellini.
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Area di lavoro barriera BA01-31, BA01-32, BA0O1-33, INO1-3, BA0O2-38 E IN02-4

Data la presenza di un fronte continuo di fabbricati, le barriere lato Sud verranno
realizzate da sede ferroviaria, in regime di interruzione della circolazione, ad
eccezione della INO1-3 per la quale parti d'opera verranno realizzate dall’esterno
sfruttando Via Paolo Savi.

Mentre le barriere lato Nord saranno eseguite dall’esterno della linea senza

interruzione sfruttando gli accessi da Via Macchiarella e da Via Paolo Savi.
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Area di lavoro barriera BA01-34, BA0O1-35, BA0O1-36, BAO1-37, BA02-40 E BA02-41

Le barriere BA01-34, BAO1-35 e parte della BA01-36 verranno realizzate lavorando
dalla sede ferroviaria in interruzione data la presenza di fabbricati in adiacenza alla
linea, mentre parte della BA01-36, e la BAO1-37 e BAO1-38 verranno realizzate da
esterno alla sede ferroviaria sfruttando la viabilita esistente Via Interna.

Le barriere Ba02-40 e parte della BA02-41 saranno realizzate da interno alla sede
con interruzione per non invadere proprietd private adiacenti alla linea, la restante
parte della BA02-41 sard redlizzata da esterno alla sede con interruzione sfruttando

I'accesso da Via Interna.
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Area di lavoro barriera BA01-38, BA01-39, BA01-40, BAO1-41, BA02-42, BA02-43,
BAO2-44, BA02-45, BA02-46 e BA02-47

Data la presenza di un fronte continuo di proprietd private, le barriere verranno

realizzate da sede ferroviaria, in regime di interruzione della circolazione.

Solo la BAO1-38 e la BAO1-41 verranno readlizzate da esterno senza interruzione

sfruttando, per la prima la Via Interna, e per I'altra la possibilitd di accedere tramite

passaggio su terreni agricoli.
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Area di lavoro barriera BA01-42, BA0O1-43 E BA02-48

Le barriere verranno realizzate da esterno la sede ferroviaria senza interruzione

dell’esercizio.
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Area di lavoro barriera BA0O1-45, BAO1-46, BA02-49, BA02-50 E BA02-51

Le barriere verranno realizzate da esterno dalla sede ferroviaria con interruzione

dell'esercizio data la presenza di fabbricati e aree private, solamente per la BAO2-

49 e la BA02-50 alcune parti d’opera saranno realizzate dall’esterno accedendo da

Via | Maggio.
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Area di lavoro barriera BA01-47, BA0O1-48, BAO1-49, BAO1-49, BA0O1-50, BA02-52,
BAO02-53 e BA02-54

Le barriere verranno realizzate da esterno alla sede ferroviaria con interruzione

dell'esercizio per alcune parti d'opera.

BAGZ-
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Area di lavoro barriera BA0O1-51

Le barriere verranno realizzate dalla sede ferroviaria con interruzione dell’esercizio.
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Area di lavoro barriera BA01-52, BA0O1-53, BAO1-54, BAO1-55, BAO1-56, BAO1-57,
BAO1-58, BA02-55, BA02-56, IN02-4, BAQ2-57

Le barriere lato Sud, BAO1-52, BAO1-56, BAO1-57, BAO1-58 verranno realizzate da
esterno alla sede ferroviaria senza interruzione dell’esercizio sfruttando le piste di
cantiere. La BAO1-53 verrd redlizzata da esterno alla sede con interruzione per
alcune parti d'opera. Le BAO1-54 e la BAO1-55 verranno realizzate da interno alla
sede con freno cantiere data la presenza di fabbricati e aree private.

Le barriere lato Nord, BA02-55, BA02-56, INO2-6 e BAO2-57, verranno realizzate parte
da interno alla proprietd FS sfruttando il piazzale della Stazione di San Frediano a
Settimo senza interruzione dell’esercizio e la parte terminale da esterno senza

interruzione dell’esercizio.

{ FIRENZE
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Area di lavoro barriera BA01-59

Le barriere lato Sud verranno realizzate da esterno alla sede ferroviaria senza

interruzione dell’esercizio a cui & possibile accedere da Via Santa Maria.
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7.

7.1

7.2

APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIALI

INTRODUZIONE

La stima dei quantitativi dei principali materiali impiegati per la
costruzione delle opere risulta fondamentale ai fini della determinazione delle
aree necessarie per i cantieri. Relativamente agli stoccaggi si considerano
degli spazi minimi in quanto le forniture si prevedono “just in tfime” al fine
appunto di limitare le occupazioni di cantiere e contenere I'estensione delle
aree necessarie.

| dati riportati nel presente capitolo relativi ai quantitativi dei
materiali da costruzione sono da intendersi indicativi e finalizzati  al
dimensionamento delle aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali e per
definire i flussi di traffico lungo la viabilitd di accesso alle diverse aree di
cantiere.

Per maggiori dettagli sui quantitativi dei materiali da movimentare
durante i lavori e sulle caratteristiche dei siti di approvvigionamento e
smaltimento delle terre si imanda agli elaborati di progetto specifici.

Considerate le modeste quantita di materiali di risulta provenienti
dagli scavi, nonché I'approvvigionamento dei materiali da costruzione,
anch'essi di modesta entita, i transiti di mezzi d’opera lungo la viabilitd di

accesso al cantiere, risulteranno molto esigui.

BILANCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

| materiali principali (dal punto di vista quantitativo) coinvolti nella
realizzazione delle opere oggetto dell’appalto sono costituiti da:

calcestruzzo in ingresso al cantiere;
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7.3

7.3.1

manufatti prefabbricati per barriere antirumore in cls in ingresso al cantiere;
pannellatura leggera per barriere antirumore in ingresso al cantiere;
montanti in acciaio per barriere antirumore in ingresso al cantiere;

terre e rocce da scavo in uscita dal cantiere.

Di seguito si riporta tabella di sintesi relativa ai volumi dei materiali

principali da movimentare.

scavo circa 18.178mc;

sviluppo micropali circa 111.432mi;

calcestruzzi (comprensivo di iniezione micropali) circa 7.627mc;

n. montanti barriere Standard e Rettificate circa 1.814;

n. montanti barriere Metallica Leggera circa 355;

pannelli fonoassorbenti circa 14.511 mq;

rilevati e rinterri circa 9.284mc;

| volumi delle terre riportati sono da intendersi in banco (coefficiente

moltiplicativo per il passaggio da banco a mucchio € stimabile pari a 1,35).

MODALITA DI TRASPORTO DEI MATERIALI

Materiali provenienti dagli scavi

| materiali provenienti dagli scavi verranno allontanati direttamente
dalle aree di lavoro ed avviati ai siti di conferimento finale. Eventuali piccole
quantita potranno essere stoccate provvisoriamente nelle aree di cantiere. Per
maggiori dettagli sulla gestione delle terre si rimanda alla relazione

specialistica.
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7.3.2 Materiali ferrosi — montanti e armature micropali

| materiali ferrosi necessari alla realizzazione delle barriere antirumore
verranno stoccati in piccole quantita lungo le aree di lavoro, in prossimita dei

luoghi di utilizzo.
7.3.3 Calcestruzzo

Il calcestruzzo prodotto negli impianti di betonaggio qualificati esistenti sul
territorio verrd approvvigionato direttamente ove necessario tramite autobetoniere e
autopompe. La produzione di calcestruzzo sard variabile in funzione delle attivitd in

corso nelle varie aree di lavoro.
7.3.4 Elementi prefabbricati

| materiali prefabbricati necessari alla realizzazione delle barriere verranno

stoccati in piccole quantitd lungo le aree dilavoro, in prossimita dei luoghi di utilizzo.
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8. MACCHINARI UTILIZZATI DURANTE | LAVORI

Per la readlizzazione delle opere civili si puo prevedere in linea
generale I'impiego delle seguenti tipologie di macchinari principali:
- Autobetoniere
- Autopompe
- Autobofti
- Autocarri e dumper
- Autogru idrauliche ed a traliccio
- Autovetture
- Carrelli elevatori
- Casseri
- Compressori
- Escavatori
- Motocompressori
- Pale meccaniche
- Trivelle per esecuzione micropali

- Vibratori per cls

Per la realizzazione delle opere da eseguirsi dall'interno della linea
ferroviaria in interruzione dell’esercizio ferroviario si prevede |'impiego dei
seguenti macchinari:

- Carri pianali ferroviari per il carico ed il frasporto dei materiali ed attrezzate
- Locomotori
- Gru ferroviarie

- mezzi bimoddali

Tali attrezzature saranno ricoverate nell’area di cantiere logistico previsto

per il ricovero carrelli, che risulta dotata di fronchino ferroviario per I'ingresso in linea.



